

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2025 г.

Коды	01.04.2025
Дата	01.04.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	6167058249
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616701001
по Сводному реестру номер лицевового счета	603Х0498 21907Х0498
по Сводному реестру на-Дону	60315709
Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	0
по БК	0
по БК	0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программ

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки					Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
					плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Результат предоставления субсидии 1:												
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	0	1	31.12.2025		0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Результат предоставления субсидии 4:												
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования												
Контрольная точка 4.1:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744	100	100		100		31.12.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 4.2:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744	50	0		50		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 4.3:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744						01.04.2025-31.06.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 4.4:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744						01.07.2025-30.09.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 5:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744	100	100		100		31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 5:												
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)												
Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение												
Услуга оказана (работы выполнены)												
Контрольная точка 5.1:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744	0	0		0		01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 5.2:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744						01.04.2025-31.06.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												
Контрольная точка 5.3:		Приобретенные товары, работ, услуг	процент	744						01.07.2025-30.09.2025		0
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)												
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг												
Приобретенные товары поставлены на баланс												

Сформированы и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен процент	744				01.07.2025-30.09.2025		0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Приобретен не товаров, работ, услуг							
Приобретенные товары поставлены на баланс								
Контрольная точка 5.4:								
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен процент	744				01.10.2025-31.12.2025		0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								
Приобретенные товары поставлены на баланс								

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Е. В. Круглова

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Яник Е.А.
(расшифровка подписи)

8(863)2517488
(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования И.О. начальника МКУ Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Пролетарского района
города Ростова-на-Дону

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2025 г.
Исполнитель

" " 2025 г.



(расшифровка подписи)

(телефон)