

ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование получателя субсидии	Муниципальное бюджетное учреждение города Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом»
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Субсидия 1, Субсидия 2: «Субсидия на расходы на текущий ремонт, ремонт и оборудования муниципального жилищного фонда» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»
Наименование субсидии	
Вид документа	0 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>
Периодичность	квартал

	Коды
Дата	01.04.2025
по Сводному реестру	603Ш1341
номер лицевого счета	21910Ш13410
по Сводному реестру	
по БК <1>	06301;
по БК <2>	06201

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	процент	744	100	100	0	10.01.2025	10.01.2025	0
контрольная точка 2.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг		Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	11.01.2025	11.01.2025	0
контрольная точка 3.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	100	01.08.2025		
контрольная точка 4.1.		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Принято обязательств, %		Принято обязательств, %	процент	744	100	0	100	31.12.2025		
Количество проведённых мероприятий по закупке материальных запасов, нематериальных активов, работ и (или) услуг, необходимых для осуществления видов деятельности Учреждения		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	0	1	31.12.2025		
контрольная точка 1.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	процент	744	100	100	0	31.01.2025	31.01.2025	

