

**Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии**

по состоянию на «01» октября 2025 г.

Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата	Коды
				01.10.2025
Наименование Учредителя	Управление культуры города Ростова-на	Код причины постановки на учет в налоговом органе	По сводному реестру	6164093333
				616401001
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства»	По сводному реестру	номер лицевого счета	603X0824
				21906X08240
Наименование субсидии	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону	по БК	по БК	60315411
				01
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»	по БК	по БК	00590
				04
Наименование субсидии	Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	по БК	по БК	22500
				22510
Наименование субсидии	Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	по БК	по БК	20080
				01
Наименование субсидии	Проектирование и капитальный ремонт муниципальных учреждений	по БК	по БК	21670
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»	по БК	по БК	
Наименование субсидии	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов муниципальной собственности и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение подъемников с наклонным перемещением по прямой и сложной траектории и другие аналогичные расходы), разработка проектной документации, разработка (актуализация) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры	по БК	по БК	
Вид документа	0			

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Сведения об отклонениях (Статус)
		наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат предоставления субсидии 1:									
Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	30.09.2025	22.09.2025	0
Контрольная точка 1.1									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) <i>(Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025</i>	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	31.03.2025	28.02.2025	0
Контрольная точка 1.2									
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг <i>(Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)</i>	Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 060 800,00	2 259 425,57	0,00	30.06.2025	24.03.2025	Экономия в сумме 801 374,43 рублей по итогу проведения конкурсных процедур и факту выполненных работ, использоваться не планируется.
Контрольная точка 1.3									
Услуга оказана (выполнены работы) <i>(Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала № 15 Библиотечно-информационный центр имени А.П. Чехова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)</i>	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	22.09.2025	0
Результат предоставления субсидии 2:									
Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	0	30.09.2025	30.05.2025	0

Контрольная точка 2.1:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31.03.2025	28.03.2025	0
Контрольная точка 2.2:									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	3 000 000,00	2 821 190,74	0,00	30.06.2025	28.03.2025	Экономия в сумме 178 809,26 рублей по итогу проведения конкурсных процедур, использоваться не планируется.
Контрольная точка 2.3:									
Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале № 24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д. 26)	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	26.05.2025	0
Результат предоставления субсидии 3:									
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению антитеррористических мероприятий	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	14	2	12	28.12.2025	(28.12.2025)	0
Контрольная точка 3.1									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	369 100,00	369 100,00	0,00	31.03.2025	11.02.2025	0
Контрольная точка 3.2									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	2 353 800,00	2 353 800,00	0,00	30.09.2025	25.09.2025	0
Контрольная точка 3.3									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	355 500,00	355 415,00	0,00	30.06.2025	17.02.2025	Экономия в сумме 85,00 рублей по итогу проведения конкурсных процедур, использоваться не планируется.
Контрольная точка 3.4									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	2 353 800,00	483 075,00	1 870 725,00	15.11.2025	(15.11.2025)	

Контрольная точка 3.5									
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	05.03.2025	0
Контрольная точка 3.6									
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	0,00	100,00	28.12.2025	(28.12.2025)	0
Результат предоставления субсидии 4:									
Оказанные услуги и (или) выполненные работы (Техническое обследование нежилого помещения, изготовление тезнического плана, технического паспорта)	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	3	3	0	30.09.2025	11.06.2025	0
Контрольная точка 4.1									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	250 000,00	250 000,00	0,00	30.05.2025	21.04.2025	0
Контрольная точка 4.2									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	250 000,00	250 000,00	0,00	30.06.2025	25.04.2025	0
Контрольная точка 4.3									
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	100,00	0,00	30.09.2025	05.06.2025	0
Результат предоставления субсидии 5:									
Выполненные работы (оказанные услуги) по проведению противопожарных мероприятий	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	5	0	5	28.12.2025	(28.12.2025)	0
Контрольная точка 5.1									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Рубль	383	391 700,00	391 700,00	0,00	30.09.2025	25.08.2025	0
Контрольная точка 5.2									
Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	391 700,00	315 000,00	0,00	31.10.2025	01.09.2025	Экономия в сумме 76 700,00 рублей по итогу проведения конкурсных процедур, использоваться не планируется.
Контрольная точка 5.3									
Услуга оказана (выполнены работы)	Услуга оказана (выполнены работы)	Процент	744	100,00	0,00	100,00	28.12.2025	(28.12.2025)	0
Результат предоставления субсидии 6:									
Количество разработанных проектных документаций и (или) результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	0	1	28.12.2025	(28.12.2025)	0

Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг	Рубль	383	500 000,00	0,00	500 000,00	15.11.2025	(15.11.2025)	0
Контрольная точка 8.3									
Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100,00	0,00	100,00	28.12.2025	(28.12.2025)	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

« 06 » октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

« 06 » октября 2025 г.

Исполнитель

Директор

(должность)

Главный экономист

(должность)

Начальник

(должность)

Управление культуры города Ростова-на-Дону

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера

(должность)

С.М. Джинибалаян

(расшифровка подписи)

221-45-82, доб.126

(телефон)

Е.Э. Жихарцева

(расшифровка подписи)

Л.В. Паркшеева

(расшифровка подписи)