

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" октября 2025г.	Коды
		Дата	01.10.2025
		Дата <1>	12.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту имущества, не включенного в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК <3>	00590
Периодичность	ежеквартальная		3 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 14	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0

1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	планов ая	фактич еская/п рогноз ная	распре деленн ый по получа телям субсид ии, руб.	нера спре деле нны й, руб.	обязате льств, руб.	денеж ных обяза тельств, руб.
						с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключ ения соглаш ения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	598 100,00	0	598 100,00	598 100,00
МБДОУ № 258	Результат предоставле ния субсидии 14: количество отремонтир		X	един ица	642	1	1	0	0	1	0	31.12. 2025	31.12. 2025	X	X	X	X

	ованных объектов имущества, находящего ся у учреждения на праве оперативног о управления.																
	Контрольна я точка 14.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобренны, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнени я работы) Для оказания услуги (выполнени я работы) подготовлен о материальн		Благоустрой ство территории, ремонт объектов недвижимог о имущества.	един ица	642	0	0	0	0	0	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	о- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект. Проведен конкурс по выбору исполнител я проектной документац ии. Подготовле на конкурсная документац ия на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнител я работ.																
	Контрольна я точка 14.2:					X		X			X			X	X	X	X

	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект. Проведен конкурс по выбору		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества.	единица	642	1	1	1	1	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
--	--	--	---	---------	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

	исполнителя проектной документации. Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ. Проведен конкурс по выбору исполнителя работ.																
	Контрольная точка 14.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества.	единица	642	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]