

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2025 г.

		Коды
Дата		08.07.2025
Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета по Сводному реестру	6163022844	
	616101001	
	603X6173	
	21915 X61730	
	60315788	
по БК ¹		01, 02
по БК ²		S464Z, 00590
0		
квартальная		

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность

МБУ «ЦФКС»

УФКС города Ростова-на-Дону

«Развитие физической культуры и массового спорта»-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"

Субсидия на реализацию инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3),

Субсидия на разработку проектной, проектно-сметной документации, сметного расчета, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, Субсидия на обустройство спортивных площадок

первичный

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "3")³

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁴	фактическое ⁵	прогнозное ⁶	плановый ⁴	фактический/прогнозный ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Количество реализованных инициативных проектов (Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1		01.10.2025	13.05.2025	0
Контрольная точка 1.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.03.2025	10.02.2025	0
Контрольная точка 1.2:										
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.05.2025	04.03.2025	0
Контрольная точка 1.3:										
Приобретенные товары поставлены на баланс	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		01.07.2025	13.05.2025	0
Результат предоставления субсидии 2:										
Количество разработанных проектно-сметных документов, положительных заключений достоверности сметной стоимости, экспертиз	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	1	0	1	31.12.2025	31.12.2025	0

