

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01"апреля 2026 г.	Дата	Коды
				01.04.2026
			Дата	29.04.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	«Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях" Обеспечение функционирования системы образования города Ростова-на-Дону"	по БК		01 02
Наименование субсидии	Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий, Субсидия на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории в МБДОУ № 121 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нариманова, 131)	по БК		00590 24022
Периодичность ежеквартальная	0			1 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
1.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	
2	Результат предоставления субсидии 4	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	фактическое с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогноз с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии											X	X	4 110 700,00		0,00	0,00
МБДОУ "Детский сад № 121"	Результат предоставления субсидии 24: количество реализованных инициативных проектов		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	1	0,15	0,15		X	31.12.2026		2 913 100,00	X		
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,15	X	0,15		X	01.01.2026-31.03.2026	04.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,45	X			X	01.04.2026-30.06.2026		X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 4: количество реализованных инициативных проектов		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	100	100	15	15		X	31.12.2026		1 197 600,00	X		
	Контрольная точка 4.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	15	X	15		X	31.03.2026	04.03.2026	X	X	X	X

Контрольная точка 4.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	единица	642	X	45	X	0		X	01.04.2026- 30.06.2026		X	X	X	X
--	--	---	---------	-----	---	----	---	---	--	---	---------------------------	--	---	---	---	---