

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на «01» января 2026 г.

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии
Вид документа
Периодичность

МБДОУ № 258
МКУ ОО Первомайского района
Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования
Субсидия в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту имущества, не включенного в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»
0
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») квартальный

Коды	Дата
01.01.2026	
Идентификационный номер налогоплательщика	6166018532
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616101001
по Сводному реестру	603X0488
номер лицевого счета	21907X04880
по Сводному реестру	60315658
по БК	01
по БК	00590
0	

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту имущества, не включенного в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007240										
Результат предоставления субсидии 14:										
количество отремонтированных объектов имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		31.12.2025	31.12.2025	
Контрольная точка 14.1:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0			01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	

исполнителя работ										
Контрольная точка 14.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	1		01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 14.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0			01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	

