

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
по состоянию на "01"июля 2025 г.		Дата	01.07.2025
		Дата <1>	17.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
Наименование субсидии		по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		2 квартал

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	791 700,00		653 354,10	637 491,22

МБОУ Школа № 14	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий		X	человек	792	76	76	76	76	76	X	31.12.2025		730 500,00	X	592 154,10	576 291,22
	Контрольная точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	76	X	76	76	X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен		Оказан ие услуг (выпол нение работ)	челов ек	792	X	76	X	76	76	X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	о материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	76	X			X	01.07.2025-30.09.2025		X	X	X	X

	материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
МБОУ Школа № 14	Результат предоставления субсидии 11: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные		X			100	100	100	100	100	X	31.12.2025		61 200,00	X	61 200,00	61 200,00

	программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирова на и утверждена потребность (техническое задание, спецификац ия). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретен ные товары поставлены на баланс		Приобр етение товаров , работ, услуг	проце нт	744	X	50	X	0	50	X	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X

	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	50	X	100	50	X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
--	---	--	------------------------------------	---------	-----	---	----	---	-----	----	---	-----------------------	-----------------------	---	---	---	---

