

ОТЧЕТ о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 1 октября 2025 г.		Коды
		Дата 01.10.2025
Идентификационный номер налогоплательщика		6165065233
Код причины постановки на учет в налоговом органе		616501001
по Сводному реестру		60315598
номер лицевого счета		31907X98990
по Сводному реестру		
по БК ¹		01
по БК ²		
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...) ³		
квартальная		

Наименование получателя субсидии	МАОУ «Лицей № 27»
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программ ¹	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования
Наименование субсидии	0
Вид документа	
Периодичность	

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
1	2	3	наименование	код по ОКЕИ	6	7	8	9	10	11	
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» Код цели направления расходов 00007100											
Результат предоставления субсидии 1:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	2				31.12.2025	31.12.2025	
Контрольная точка 1.1:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0				01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Контрольная точка 1.2:											
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Контрольная точка 1.3:		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0				01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	

Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	
Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение					
Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642			
Утвержден дизайн-проект					
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации					
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ					
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ					
Контрольная точка 1.4:					
Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	2	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	
Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение					
Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642			
Утвержден дизайн-проект					
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации					
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ					
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ					

Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объекта имущества, завершенного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростова-на-Дону»

Код цели направления расходов 00007110

Результат предоставления субсидии 2:	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	2	31.12.2025	31.12.2025	
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертиза результатов устройства объекта имущества, завершенного за учреждением на праве оперативного управления							
Контрольная точка 2.1:							
Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	Оказание услуг (выполнение работ)			0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		единица	642				
Услуга оказана (работы выполнены)							

[illegible]

Контрольная точка 30.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100			01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	
Контрольная точка 30.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0				01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 30.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0				01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 30.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0				01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

Лебекина Е.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Иванченко И.В.
(расшифровка подписи)

278-16-66
(телефон)

Исполнитель

" " 20 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ ОО Октябрьского района

Начальник

Игнатенко С.С.

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.