

59.7 - мп/2 от 21.01.2026

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам
В.А. Чернышова
« 21 » 01 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»			
Краткое наименование муниципального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Жихарцева Елена Эдуардовна	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сирунян Степан Карапетович	заместитель начальника – начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Александренко Николай Викторович	директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»		
	Теличенко Юрий Александрович	директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева		
	Рустамянц Арам Борисович	директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»		
	Надолинский Игорь Юрьевич	МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша		
	Джинибалаян Сергей Манукович	директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие культуры и туризма		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону		

Мп/2 - 59.7

2. Показатели муниципального проекта<1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»												
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП в НП	%	100	2024	100	100	100	100	100	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»						
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП в НП	%	100	100	100	100

Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	-	1	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества
Комплексное оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в городе Ростове-на-Дону, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ. В 2026 году запланировано приобретение музыкальных инструментов в количестве 14 единиц, оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 257 единиц. В 2028 году запланировано приобретение музыкальных инструментов в количестве 17 единиц, оборудования в количестве 33 единицы, учебных материалов в количестве 126 единиц												
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет», доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2026 году запланировано создание модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (всего), в том числе:	4 519,7	0,0	14 162,7	0,0	0,0	18 682,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 384,9	0,0	13 486,4	0,0	0,0	17 871,3
1.1.2.	Областной бюджет	89,5	0,0	417,2	0,0	0,0	506,7
1.1.3.	Местный бюджет	45,3	0,0	259,1	0,0	0,0	304,4
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе:	8 081,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 081,0
1.2.1.	Федеральный бюджет	7 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 840,0
1.2.2.	Областной бюджет	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
1.2.3.	Местный бюджет	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	12 600,7	0,0	14 162,7	0,0	0,0	26 763,4
Федеральный бюджет	12 224,9	0,0	13 486,4	0,0	0,0	25 711,3
Областной бюджет	249,5	0,0	417,2	0,0	0,0	666,7
Местный бюджет	126,3	0,0	259,1	0,0	0,0	385,4

6. Дополнительная информация

<1>Значения показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.1 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2026	31.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X

1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	X	15.02.2026 15.02.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2028	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева; Рустамянц Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы»	X	01.12.2026 01.12.2028	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С.	Документы о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок

				Прокофьева; Рустамянц Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша		
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2028	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева; Рустамянц Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе:	01.01.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на создание модельных библиотек	X	15.02.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание модельных библиотек	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном)	X	01.04.2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документы о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	28.12.2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок