

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01"октября 2025 г.	Дата	Коды
				01.10.2025
		по Сводному реестру	Дата	06.11.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону			60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	«Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК по БК		01
Наименование субсидии	Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение теневых навесов и уличного игрового оборудования для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11) Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение технологического оборудования для пищевых блоков МАДОУ № 49 по адресам: г. Ростов-на- Дону, ул. Добровольского 36/4, пр-кт Михаила Нагибина 25, а, ул. Пацаева, 11)			22630 S464J
Периодичность ежеквартальная	0			3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 24	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии	Тип результата предоставления субсидии	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году	
				наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	6 998 900,00		6 998 888,00	6 998 888,00
МАДОУ "Детский сад № 49"	Результат предоставления субсидии 24: количество реализованных инициативных проектов		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	2	2	2	2		X	31.12.2025	14.08.2025	6 998 900,00	X	6 998 888,00	6 998 888,00
	Контрольная точка 24.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,4	X	0,4		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	x	x	x	x
	Контрольная точка 24.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,4	X	0,4		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	x	x	x	x
	Контрольная точка 24.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	1,2	X	1,2		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	x	x	x	x
	Контрольная точка 24.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	0		X	01.10.2025-31.12.2025		x	x	x	x