

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
		по состоянию на "01"октября 202 5 г.	Дата 01.10.2025
			Дата <1> 31.10.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		00590 S5250 S5260
	Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		
Наименование субсидии		по БК <3>	
Периодичность	квартальная		3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X

1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии			Оказание услуг (выполнение работ)									X	X	3 601 100,00		2 215 882,19	1 715 311,15
МАОУ "Школа №60"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатны		X	человек	792	109	109				X	31.12.2025		3 580 600,00	X	2 195 382,19	1 694 811,15

	м горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное (кадровое) обеспечение Услуга		Оказание услуг (выполнение)	человек	79 2	X	109	X	109		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2: Утверждены ы (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое е (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение)	человек	79 2	X	109	X	109		X	01.04. .2025 - 30.06. .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.3: Утверждены ы		Оказание услуг (выполнение)	человек	79 2	X	109	X	109		X	01.07. .2025 - 30.09	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материальное (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		ние								.2025						
	Контрольная точка 7.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение)	человек	792	X	109	X			X	01.10.2025 - 31.12.2025		X	X	X	X

	я работы) Для оказания услуги (выполнени я работы) подготовле но материаль но- техническо е (кадровое) обеспечени е Услуга оказана (работы выполнены)																
	Результат предоставл ения субсидии 11: объем финансовы х обязательс тв, исполненн ых в целях создания условий для проведени я государств енной итоговой аттестации обучающихся,		X	процент	74 4	100	100				X	31.12 .2025		20 500,00	X	20 500,00	20 500,00

	освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	85		X	01.01. .2025 - 31.03. .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	15		X	01.04. .2025 - 30.06. .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на ба																
	Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на ба		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.07.2025 - 30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная		Приобретение	процент	74	X	0	X			X	01.10		X	X	X	X

	я точка 11.4: Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на ба		тение товаров, работ, услуг		4							.2025 - 31.12 .2025					
--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--