

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 января 2026 г.		Коды
Дата		20.01.2026
Идентификационный номер налогоплательщика Код причины постановки на учет в налоговом органе по Сводному реестру номер лицевого счета	6168058629	
	616801001	
	603ПП2779	
	21915ПП2790	
	60315788	
по Сводному реестру		
по БК ¹		01,02
по БК ²		00590, 20240, S464U

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы¹

Наименование субсидии

"Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону", "Развитие детского-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва", "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону"-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"

Субсидия на оплату труда, начисления на оплату труда, социальные пособия и компенсации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение с установкой спортивного покрытия и комплекса тренажеров на

территории стадиона «Арсенал» МБУ ДО «СП № 12», по адресу г. Ростов-на Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6); Субсидия на оплату налогов и сборов муниципальных учреждений по имуществу, неиспользуемому в процессе выполнения муниципального задания, Субсидия на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на оказание услуг (выполнение работ), не включенных в муниципальное задание

Вид документа

первичный
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...) ³

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки ⁴	Код результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки ⁴	Тип результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки ⁴	Единица измерения ⁴		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус ⁷)
			наименов ание	код по ОКЕИ	плано вое ⁴	фактиче ское ⁵	прог нозн ое ⁶	плановый ⁴	фактически й/прогнозн ый ⁵	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и сборов в полном объеме	-	Оказание услуг (выполнении е работ)	Процент	744	100	100	100	31.12.2025	17.10.2025	
Контрольная точка 1.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты осуществлены за 4	-	Оказание услуг	Процент	744	100	100		01.03.2025	17.02.2025	

0
квартальная

квартал 2024 года		(выполнении е работ)									
контрольная точка 1.2:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты осуществлены за 1 квартал 2025 года	-	Оказание услуг (выполнении е работ)	Процент	744	100	100		01.05.2025	10.04.2025		
контрольная точка 1.3:		х	х	х	х	х					
Выплаты осуществлены за 2 квартал 2025 года	-	Оказание услуг (выполнении е работ)	Процент	744	100	100		01.08.2025	16.07.2025		
контрольная точка 1.4:		х	х	х	х	х					
Выплаты осуществлены за 3 квартал 2025 года	-	Оказание услуг (выполнении е работ)	Процент	744	100	100		31.10.2025	17.10.2025	✓	
контрольная точка 1.5:	-	х	х	х	х	х					
Выплаты осуществлены		Оказание услуг (выполнении е работ)	Процент	744	100	100		31.12.2025	17.10.2025	✓	
Количество заключенных трудовых договоров для временного	-	Социальное обеспечение и иные выплаты	Человек	796	44	51		31.12.2025	26.09.2025		

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы		населению																	
Контрольная точка 2.1:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (за 1 полугодие 2025 года)	-	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Процент	744	50	50				01.07.2025	30.06.2025								
Контрольная точка 2.2:		х	х	х	х	х													
Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (за 9 месяцев 2025 года)	-	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Процент	744	100	100				30.09.2025	31.08.2025								
Контрольная точка 2.3:		х	х	х	х	х													
Выплаты осуществлены	-	Социальное обеспечение и иные	Процент	744	95	100				31.12.2025	26.09.2025								

		выплаты населению									
Количество реализованных инициативных проектов (Приобретение с установкой спортивного покрытия и комплекса тренажеров на территории стадиона «Арсенал» МБУ ДО «СП № 12», по адресу г. Ростов-на Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6)		Приобретен не товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1			31.12.2025	09.06.2025	
Контрольная точка 3.1:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	-	Приобретен не товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100			01.03.2025	25.02.2025	
Контрольная точка 3.2:		x									
Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг	-	Приобретен не товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100			01.05.2025	18.03.2025	

[illegible]

Приобретенные товары поставлены на баланс (Отражение из сетки и представы)	-	Приобретен ие товаров, работ, услуг	Процент	744	100	100		31.12.2025	29.12.2025	
---	---	---	---------	-----	-----	-----	--	------------	------------	--

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"20" января 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

УФКС города
Ростова-на-Дону
(наименование главного
распорядителя бюджетных
средств)

Начальник
Управления

Д.А. Браславский

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка
подписи)

(телефон)

"21" 01 2026 г.