

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от 26.06.2025 г.
№ 7

ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

на 2025 год

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя бюджетных
средств
Наименование структурного элемента
государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии
Вид документа

МБОУ «Школа № 64»

МКУ ОО Железнодорожного района

Обеспечение доступности, совершенствования
содержания и технологий общего образования

4

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
" ...")

Коды	Год
2025	
Идентификационный номер налогоплательщика	6162036971
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616201001
по Сводному реестру	603X4645
номер лицевого счета	21907X46450
по Сводному реестру	60315480
по БК	01
по БК	

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007170						
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	97	31.12.2025
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях						
Контрольная точка 7.1:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	97	01.01.2025-31.03.2025
Контрольная точка 7.2:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	97	01.04.2025-30.06.2025

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	01.04.2025- 30.06.2025
Контрольная точка 11.3:					
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	30	01.07.2025- 30.09.2025
Контрольная точка 11.4:					
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс.	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	01.10.2025- 31.12.2025
Субсидия в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям»))					
Код цели направления расходов 00007410					
Результат предоставления субсидии 30:	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	31.12.2025
объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания					
Контрольная точка 30.1:					
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	01.01.2025- 31.03.2025
Контрольная точка 30.2:					
Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	Приобретение	процент	744	25	01.04.2025-

необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	товаров, работ, услуг				30.06.2025
Контрольная точка 30.3:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	744	25	процент	01.07.2025- 30.09.2025
Контрольная точка 30.4:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	744	0	процент	01.10.2025- 31.12.2025
Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» Код цели направления расходов 00007100					
Результат предоставления субсидии 1:					
	Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества	642	1	единица	31.12.2025
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций					
Контрольная точка 1.1:					
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	Благоустройство территорий, ремонт объектов	642	0	единица	01.01.2025- 31.03.2025

материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		недвижимого имущества				
Контрольная точка 1.2: Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	01.04.2025- 30.06.2025
Контрольная точка 1.3: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	01.07.2025- 30.09.2025
Контрольная точка 1.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	01.10.2025- 31.12.2025

[illegible]

Ростове-на-Дону» Код цели направления расходов 00007110						
Результат предоставления субсидии 2:	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	642	1	31.12.2025	
количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по строительному контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления						
Контрольная точка 2.1:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	01.01.2025- 31.03.2025	
Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 2.2:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	01.04.2025- 30.06.2025	
Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 2.3:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	01.07.2025- 30.09.2025	
Услуга оказана (работы выполнены)						
Контрольная точка 2.4:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	01.10.2025- 31.12.2025	

[illegible]

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	01.10.2025- 31.12.2025
--	--	--------------------------------------	---------	-----	---	---------------------------

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"26" июня 2025г.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) главного распорядителя
бюджетных средств

"26" июня 2025г.

Директор

(должность)

Главный

бухгалтер

(должность)

И.П. Пономарева

(расшифровка подписи)

8(863) 236-98-04

(телефон)



(подпись)

Жалина В.М.

(расшифровка подписи)

И.о. начальника

(должность)

МКУ ОО

Железнодорожного района

(наименование главного

распорядителя бюджетных
средств)

С.Ю. Денисенко

(расшифровка

подписи)



(подпись)