

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2025 г.

Коды	Дата
01.07.2025	
Идентификационный номер налогоплательщика	6167058249
Код причины постановки на учет в налоговом органе	616701001
по Сводному реестру номер лицевого счета	603Х0498 21907Х0498
по Сводному реестру	60315709
по БК	0
по БК	0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" и др.)	

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата в предоставлении субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки	Сведения об отклонениях (статус)				
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1	0	0	31.12.2025		0

[illegible]

Контрольная точка 1.4. Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ Результат предоставления субсидии 2:	Выявление территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Контрольная точка 2.1: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 2.2: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 2.3: Утверждены (оформлены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	0	0	01.07.2025-30.09.2025	0

Контрольная точка 2.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0		0	01.10.2025-31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	95	95	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	95	95	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	0
Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	95	95	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	0
Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	95		0	01.07.2025-30.09.2025		0
Контрольная точка 7.4: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	95		0	01.10.2025-31.12.2025		0

[illegible]

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	01.10.2025-31.12.2025	0
Приобретенные товары поставлены на баланс							

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Е.В.Круглова

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Диник Е.А.

8(863)2537488

(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Начальник МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

2025 г.