

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 апреля 2025 г.

Коды	01.04.2025
Дата	01.04.2025
Идентификационный номер налогоплательщика	6167058087
Код причины постановки на учет в налоговом органе	606701001
по Сводному реестру номер лицевого счета	603Х9893 21907Х05000
по Сводному реестру	60315709
по БК	0
по БК	0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы

Наименование субсидии

Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 106"

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования

Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Результат предоставления субсидии 1:											
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	143	143	143	31.12.2025		0	

Контрольная точка 1.1:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								
Для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792	143	143	143	01.01.2025-31.03.2025	0
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 1.2:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								
Для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792				01.04.2025-31.06.2025	0
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 1.3:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								
Для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792				01.07.2025-30.09.2025	0
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Контрольная точка 1.4:								
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								
Для оказания услуги (выполнения работы)	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	792				01.10.2025-31.12.2025	0
подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								
Услуга оказана (работы выполнены)								
Результат предоставления субсидии 2:								
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	0	31.12.2025	0
Контрольная точка 2.1:								
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.01.2025-31.03.2025	0
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								
Приобретенные товары поставлены на баланс								

Контрольная точка 2.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.04.2025-31.06.2025	0	
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 2.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744				01.07.2025-30.09.2025	0	
Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									
Контрольная точка 2.2:									
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744				01.10.2025-31.12.2025	0	
Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг									
Приобретенные товары поставлены на баланс									

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

А.Б. Тарабановский

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. гл. бухгалтера

«ШКОЛА №1 МВ»
Калинина М.В.

8(863)2100982

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Отдел образования И.О. начальника МКУ Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

Л.Б. Пешкова

Пролетарского района города Ростова-на-Дону

города Ростова-на-Дону"

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2025 г.
Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 2025 г.