

о реализации и плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

Датта

Дата	01.04.2025
------	------------

Идентификационный

6167058087

номер налогоплательщика

ьщнка

Код причины постановки
на учет в налоговом органе

606701001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 106"

по Сводному реестру	603X9893
номер лицевого счета	21907X05000

МКУ "Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону"

по Сводному реестру	60315709
---------------------	----------

Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования

по БК

01

по БК

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" и ...)

0

1141

[illegible]

Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	143	143	143	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0
Контрольная точка 1.2:										
Утвержены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792				01.04.2025- 31.06.2025		0
Контрольная точка 1.3:										
Утвержены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792				01.07.2025- 30.09.2025		0
Контрольная точка 1.4:										
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792				01.10.2025- 31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 2:										
объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 2.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс Контрольная точка 2.2:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0

Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.04.2025- 31.06.2025		0
Контрольная точка 2.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744				01.07.2025- 30.09.2025		0
Контрольная точка 2.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744				01.10.2025- 31.12.2025		0
Результат предоставления субсидии 3: объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	100	0	0	31.12.2025		0
Контрольная точка 3.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025	0
Контрольная точка 3.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744	50	0	0	01.04.2025- 31.06.2025		0
Контрольная точка 3.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	Приобретен не товаров, работ, услуг	процент	744				01.07.2025- 30.09.2025		0

Контрольная точка 3.4:									
Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги выполнения работы подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744					01.10.2025-31.12.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор

А.Б. Тарабановский

Исполнитель

" " 20 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного

" " 2025 г.

Исполнитель

" " 2025 г.

МКУ "Отдел образования
(наименование главного

И.О. начальника МКУ
(должность)

(должность)



МБОУ
(подпись)
Капачева М.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8(863)2100982
(телефон)

(подпись)

Л.Б. Пешкова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)