

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
		по состоянию на "01" июля 2026 г.	01.07.2026
		Дата	
		Дата <1>	24.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК <3>	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 5	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 7	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

3	Результат предоставления субсидии 11	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												Х	Х	24 627 700,00		21 864 025,50	21 572 339,50

МАОУ "Школа №60"	Результат предоставления субсидии 5: объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса		X	процент	744	100	100				X	31.12.2026		19 961 300,00	X	19 961 287,20	19 961 287,20
	Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	100		X	01.01.2026 - 31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.2:		Приобретение	процент	744	X	0	X	0			01.04.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		е товаров, работ, услуг								- 30.06 .2026					
	Контрольная точка 5.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X			01.07 .2026 - 30.09 .2026		X	X	X	X
МАОУ "Школа №60"	Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в		X	человек	792	109	109			X	31.12 .2026		4 607 600,00	X	1 843 938,30	1 552 252,30

	муниципальных общеобразовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	X	109	X	109		X	01.01 .2026 - 31.03 .2026	01.01.2026- 31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказани е услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	X	109	X	109		X	01.04 .2026 - 30.06 .2026	01.04.2026- 30.06.2026	X	X	X	X

	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	109	X			X	01.07.2026 - 30.09.2026		X	X	X	X
МАОУ "Школа №60"	Результат предоставления субсидии 11: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственно		X	процент	744	100	100				X	31.12.2026		58 800,00	X	58 800,00	58 800,00

	й итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	35		X	01.01.2026 - 31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	65		X	01.04.2026 - 30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

	товары поставлены на ба																
	Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	проце нт	744	X	0	X			X	01.07 .2026 - 30.09 .2026		X	X	X	X