

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды
		01.10.2025
		20.10.2025
		60315349
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства»	01
	Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»	04
	Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры»	
Наименование субсидии	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону	00590
	Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.	22500

Периодичность

Ленина, д.66 А) Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26)	22510
Проектирование и капитальный ремонт муниципальных учреждений	20080
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов муниципальной собственности и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней ,ограждений, пандусов, приобретение подъемников с наклонным перемещением по прямой и сложной троектории и другие аналогичные расходы), разработка проектной документации, разработка (актуализация) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры	21670
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	71180
квартальная	3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
4.	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	1
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Результат предоставления субсидии 5	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	Результат предоставления субсидии 6	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	Результат предоставления субсидии 7	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.	Результат предоставления субсидии 8	X
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	0
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
8.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результатов предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата	Тип результата	Единица измерения <5>	код по ОКЕИ	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>	Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>		
						наименование	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового го года	не распределено	плановая			фактическая/прогнозная	
с Датой заключения соглашения	из них с начала текущего финансового го года	с Датой заключения соглашения	из них с начала текущего финансового го года														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Результат предоставления субсидии 1: Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов		X	единица	642	1	1	1	1	0	X	30.09.2025	22.09.2025	3060800.00	X	2259425.57	2259425.57
	Контрольная точка 1.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А) в рамках бюджетный ассигнований утвержденных по состоянию на 01.01.2025		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубли	383	X	3100000.00	X	3100000.00	0.00	X	31.03.2025	28.02.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 1.2														
Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг														
((Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	3060800,00	X	2259425,57	350070,00	X	30.06.2025	24.03.2025	X	X	X
Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)	Услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100,00	X	100,00	0,00	X	30.09.2025	22.09.2025	X	X	X
Результат предоставления субсидии 2: Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов	X	единица	642	1	1	1	1	0	X	30.09.2025	30.05.2025	2821200,00	X	2821190,74 2821190,74

Контрольная точка 2.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского, д.26)		Сформирована и утверждена потребность в (техническое задание, спецификация)	рубли	383	X	3000000,00	X	3000000,00	0,00	X	31.03.2025	28.03.2025	X	X	X
Контрольная точка 2.2 Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского, д.26)		Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубли	383	X	3000000,00	X	2821190,74	0,00	X	30.06.2025	28.03.2025	X	X	X
Контрольная точка 2.3 Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского, д.26)		Приобретенные товары поставлены на учет	процент	744	X	100,00	X	100,00	0,00	X	30.09.2025	26.05.2025	X	X	X
Результат предоставления субсидии 3: Выполненные работы (оказанные услуги) на проведение антитеррорестических мероприятий	X	единица	642	14	14	2	2	12	X	28.12.2025	28.12.2025	2709300,00	X	838490,00	355415,00

Контрольная точка 3.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных по состоянию на 01.01.2025		Сформирована и утверждена потребность в (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	369100,00	X	369100,00	0,00	X	31.03.2025	11.02.2025	X	X	X
Контрольная точка 3.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность в (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	2353800,00	X	2353800,00	0,00	X	30.09.2025	25.09.2025	X	X	X
Контрольная точка 3.3 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг		Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	355500,00	X	355415,00	0,00	X	30.06.2025	17.02.2025	X	X	X
Контрольная точка 3.4 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг		Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	2353800,00	X	483075,00	1870725,00	X	15.11.2025	(15.11.2025)	X	X	X
Контрольная точка 3.5 Услуга оказана (выполнены работы)		Услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.03.2025	X	X	X
Контрольная точка 3.6 Услуга оказана (выполнены работы)		Услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	0	100	X	28.12.2025	28.12.2025	X	X	X
Результат предоставления субсидии 4 Оказание услуги и (или) выполнение работы (Техническое обеспечение нежилых помещений, изготовление технического плана, технического паспорта)		X	единица	642	3	3	3	3	0	X	30.09.2025	11.06.2025	250000,00	X	250000,00
Контрольная точка 4.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность в (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.05.2025	21.04.2025	X	X	X

МБХК РТЦБС

Контрольная точка 4.2 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг		Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубли	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.06.2025	25.04.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.3 Услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.06.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 5 Выполненные работы (оказанные услуги по проведению противопожарных мероприятий)		X	единица	642	5	5	0	0	5	X	28.12.2025	28.12.2025	391700,00	X	315000,00	0,00
Контрольная точка 5.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубли	383	X	391700,00	X	391700,00	0,00	X	30.09.2025	25.08.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.2 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг		заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубли	383	X	391700,00	X	315000,00	0,00	X	31.10.2025	01.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 5.3 Услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	0	100	X	28.12.2025	28.12.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 6 Количество разработанных проектных документов результатов инженерных изысканий, проведенных экспертиз		X	единица	642	1	1	0	0	1	X	28.12.2025	28.12.2025	1216300,00	X	1199000,00	0,00
Контрольная точка 6.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубли	383	X	1216300,00	X	1216300,00	0,00	X	30.09.2025	28.08.2025	X	X	X	X

Контрольная точка 6.2 заключены договоры на закупку товаров, работ услуг		заключены договора на закупку товаров, работ услуг	рубль	383	X	1216300.00	X	1199000.00	0.00	X	31.10.2025	10.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 6.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	0	100	X	28.12.2025	28.12.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 7 Количество разработанных паспортов доступности объектов муниципальных учреждений		X	единица	642	23	23	0	0	23	X	28.12.2025	28.12.2025	506000.00	X	449000.00	0.00
Контрольная точка 7.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		Сформиро вана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция)	рубль	383	X	506000.00	X	506000.00	0.00	X	30.09.2025	08.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.2 заключены договоры на закупку товаров, работ услуг		заключены договора на закупку товаров, работ услуг	рубль	383	X	506000.00	X	449000.00	0.00	X	31.10.2025	12.09.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 7.3 услуга оказана (выполнены работы)		услуга оказана (выполнен ы работы)	процент	744	X	100	X	0	100	X	28.12.2025	28.12.2025	X	X	X	X

[illegible]