

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды	
		Дата	01.04.2025
		Дата <1>	23.04.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	по БК <3>	00590 S5250
Периодичность	ежеквартальная		1 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогно зное с начала текуще го финанс ового года	не распре делено	плановая	фактическая/ прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текуще го финанс ового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текуще го финанс ового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	2 083 700,00	0	454 615,72	107 870,4 7
МБОУ "Школа № 44"	Результат предоставления субсидии 7:		X	человек	792	170	170	0	0	170	0	31.12. 2025	31.12. 2025		X		

	Количество о обеспечен ных бесплатны м горячим питанием отдельных категорий обучающи хся в муниципал ьных общеобраз овательны х учреждени ях																
	Контрольн ая точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы , необходим ые для оказания		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	170	170	170	170	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X

	услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контрольн ая точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден ы (одобрен ы, сформир ованы) документы ,		Оказание услуг (выполне ние работ)	челов ек	792	170	170	0	0	170	0	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04. 2025- 30.06. 2025	X	X	X	X

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы)		Оказание услуг (выполнение)	человек	792	170	170	0	0	170	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)		работ)														
	Контрольн ая точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден		Оказание	челов	792	170	170	0	0	170	0	01.10.	01.10.	X	X	X	X

	ы (одобрены, сформиров аны) документы , необходим ые для оказания услуги (выполнен ия работы) Для оказания услуги (выполнен ия работы) подготовл ено материаль но- техническ ое (кадровое) обеспечен ие Услуга оказана (работы выполнен ы)		услуг (выполне ние работ)	ек								2025- 31.12. 2025	2025- 31.12. 2025				
Результат предоставления												X	X	646 600,00	0	0	0

субсидии:																	
МБОУ "Школа № 44"	Результат предоставления субсидии 11:объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего		X	процент	744	100	100	0	0	100	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	образован ия																
	Контрольн ая точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	70	70	70	70	0	0	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01. 2025- 31.03. 2025	X	X	X	X
	Контрольн ая точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро		Приобрет	проце	744	100	100	0	0	100	0	01.04.	01.04.	X	X	X	X

	вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс		ение товаров, работ, услуг	нт								2025- 30.06. 2025	2025- 30.06. 2025				
Контрольн ая точка 11.3:						X		X			X			X	X	X	X
Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание,			Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07. 2025- 30.09. 2025	X	X	X	X

	специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете нные товары поставлен ы на баланс																
	Контрольн ая точка 11.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформиро вана и утвержден а потребнос ть (техническ ое задание, специфика ция) Заключен договор на закупку товаров, работ,		Приобрет ение товаров, работ, услуг	проце нт	744	0	0	0	0	0	0	01.10. 2025- 31.12. 2025	01.10. 2025- 31.12. 2025	X	X	X	X

[illegible]