

**ИНФОРМАЦИЯ**  
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                              | по состоянию<br>на "01" января 2026 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Дата                   | 01.01.2026                                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата <1>               | 09.02.2026                                |
| Наименование<br>финансового органа                                                           | Муниципальное казначейство<br>города Ростова-на-Дону                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | по Сводному<br>реестру | 60315349                                  |
| Наименование<br>структурного элемента<br>государственной<br>(муниципальной)<br>программы <2> | Основное мероприятие<br>«Обеспечение доступности,<br>совершенствование<br>содержания и технологий<br>общего образования»<br>Региональный проект "Все<br>лучшее детям" по<br>национальному проекту<br>"Молодежь и дети"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | по БК <2>              | 01<br>Ю4                                  |
|                                                                                              | Субсидия в целях<br>мероприятий по обеспечению<br>бесплатным питанием<br>отдельных категорий граждан,<br>обучающихся в<br>муниципальных<br>общеобразовательных<br>учреждениях в рамках<br>реализации муниципальной<br>программы «Развитие системы<br>образования города Ростова-<br>на-Дону» Субсидия в целях<br>создания условий для<br>проведения государственной<br>итоговой аттестации<br>обучающихся, освоивших<br>основные образовательные<br>программы основного общего<br>и среднего общего<br>образования в рамках<br>реализации муниципальной<br>программы «Развитие системы<br>образования города Ростова-<br>на-Дону» Субсидия в целях<br>оснащения предметных<br>кабинетов |                        | 00590<br>S5250<br>S5260<br>A5590<br>71180 |
| Наименование субсидии                                                                        | общеобразовательных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | по БК <3>              |                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | <p>организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям»)) Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»</p> |           |
| Периодичность | квартальная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 квартал |

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование данных                                                 | Количество<br><4> |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                 |
| 1     | Результат предоставления субсидии 5                                 | X                 |
| 1.1   | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:      | 1                 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                | 1                 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков                       | 0                 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока                                    | 0                 |
| 1.2   | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1                 |
| 1.3   | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:    | 0                 |

|       |                                                                                                                          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному                                                    | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 1.4   | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                   | 0 |
|       |                                                                                                                          |   |
| 2     | Результат предоставления субсидии 7                                                                                      | X |
| 2.1   | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                           | 1 |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 1 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков                                                                            | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока                                                                                         | 0 |
| 2.2   | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки                                                      | 1 |
| 2.3   | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                         | 0 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному                                                    | 0 |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 2.4   | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                | 0 |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                   | 0 |
|       |                                                                                                                          |   |
| 3     | Результат предоставления субсидии 11                                                                                     | X |
| 3.1   | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                           | 0 |

|       |                                                                                                                          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков                                                                            | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока                                                                                         | 0 |
| 3.2   | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки                                                      | 1 |
| 3.3   | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                         | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному                                                    | 1 |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 3.4   | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                | 0 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения                                                                   | 0 |
|       |                                                                                                                          |   |
| 4     | Результат предоставления субсидии 30                                                                                     | X |
| 4.1   | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                           | 0 |
| 4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков                                                                            | 0 |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока                                                                                         | 0 |
| 4.2   | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки                                                      | 1 |
| 4.3   | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:                                                         | 0 |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному                                                    | 1 |
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде                                                                     | 0 |
| 4.4   | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их                                                                           | 0 |

|       |                                                        |   |
|-------|--------------------------------------------------------|---|
|       | достижения                                             |   |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

Раздел II. Информация о достижении результатов  
предоставления субсидии

| Получатель субсидии               | Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Единица измерения <5> |             | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> |                                           |                              |                                           |                                               |                 | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> |                        | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5> |                        | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5> |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                   |                                                                        |                                                               |                                                               | наименование          | код по ОКЕИ | плановое                                                           |                                           | фактическое                  |                                           | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая                                                                  | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб.                             | нераспределенный, руб. | обязательств, руб.                                                                                                | денежных обязательств, руб. |
|                                   |                                                                        |                                                               |                                                               |                       |             | с даты заключения соглашения                                       | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |                                               |                 |                                                                           |                        |                                                                          |                        |                                                                                                                   |                             |
| 1                                 | 2                                                                      | 3                                                             | 4                                                             | 5                     | 6           | 7                                                                  | 8                                         | 9                            | 10                                        | 11                                            | 12              | 13                                                                        | 14                     | 15                                                                       | 16                     | 17                                                                                                                | 18                          |
| Результат предоставления субсидии |                                                                        |                                                               |                                                               |                       |             |                                                                    |                                           |                              |                                           |                                               |                 | X                                                                         | X                      | 2 465 900,85                                                             |                        | 2 465 900,85                                                                                                      | 2 402 523,60                |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |         |     |     |     |     |     |  |   |                |  |               |   |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|----------------|--|---------------|---|---------------|---------------|
| МБОУ<br>У<br>«Школа №<br>8<br>имени<br>Героя<br>Совет<br>ского<br>Союза<br>Рашутина<br>Григория<br>Дмитриевича» | Результат<br>предоставления<br>субсидии<br>5:объем<br>финансирования<br>на<br>приобретение<br>основных<br>средств (за<br>исключением<br>объектов<br>недвижимости),материальных<br>запасов,<br>затраты на<br>приобретение<br>которых не<br>включены в<br>расчет<br>нормативных<br>затрат на<br>оказание<br>муниципальной<br>услуги<br>(выполнение<br>работ) |  |   |         |     |     |     |     |     |  |   |                |  |               |   |               |               |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | X | 31.12.<br>2025 |  | 499<br>900,00 | X | 499<br>900,00 | 499<br>900,00 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |         |     |   |    |   |    |   |   |                       |                       |   |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|---|----|---|----|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
|  | Контрольная точка 5.3:                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |         |     | X |    | X |    |   | X |                       |                       | X | X | X | X |
|  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 50 | X | 50 | 0 | X | 01.07.2025-30.09.2025 | 01.07.2025-30.09.2025 | X | X | X | X |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |         |     |   |    |   |    |   |   |                       |  |   |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|---|----|---|----|---|---|-----------------------|--|---|---|---|---|
|  | Контрольная точка 5.4:                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |         |     | X |    | X |    |   | X |                       |  | X | X | X | X |
|  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 50 | X | 50 | 0 | X | 01.10.2025-31.12.2025 |  | X | X | X | X |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |         |     |    |    |   |    |    |   |                       |                       |              |   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|----|----|---|----|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| МБОУ<br>«Школа № 8<br>имени<br>Героя<br>Совет<br>ского<br>Союза<br>Рашутина<br>Григория<br>Дмитриевича» | Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий                                                                                            |  | X                                 | человек | 792 | 98 | 98 |   | 98 | 98 | X | 31.12.2025            |                       | 1 496 759,54 | X | 1 496 759,54 | 1 433 382,29 |
|                                                                                                         | Контрольная точка 7.1:                                                                                                                                                                                  |  |                                   |         |     | X  |    | X |    |    | X |                       |                       | X            | X | X            | X            |
|                                                                                                         | Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X  | 98 | X | 98 | 98 | X | 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2025-31.03.2025 | X            | X | X            | X            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |         |     |   |    |   |    |    |   |                       |                       |   |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|---|----|---|----|----|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
|  | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |         |     |   |    |   |    |    |   |                       |                       |   |   |   |   |
|  | Контрольная точка 7.2:                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |         |     | X |    | X |    |    | X |                       |                       | X | X | X | X |
|  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)<br>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение<br>Услуга оказана (работы выполнены) |  | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 98 | X | 98 | 98 | X | 01.04.2025-30.06.2025 | 01.04.2025-30.06.2025 | X | X | X | X |

[illegible]

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                   |         |     |     |     |     |    |   |   |                       |                       |            |   |            |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-----------------------|-----------------------|------------|---|------------|------------|
|                                   | <p>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</p> <p>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение</p> <p>Услуга оказана (работы выполнены)</p> |  | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X   | 98  | X   | 98 | 0 | X | 01.10.2025-31.12.2025 | 01.10.2025-31.12.2025 | X          | X | X          | X          |
| МБОУ «Школа № 8 имени Героя Совет | <p>Результат предоставления субсидии 11: объем финансовых обязательств, исполненных в целях</p>                                                                                                                                                                |  | X                                 | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 0  | 0 | X | 31.12.2025            |                       | 176 810,88 | X | 176 810,88 | 176 810,88 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |             |     |   |    |   |    |   |   |                                   |                                   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|-----|---|----|---|----|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| ского<br>Союза<br>Рашут<br>ина<br>Григо<br>рия<br>Дмит<br>риеви<br>ча» | создания<br>условий для<br>проведения<br>государственн<br>ой итоговой<br>аттестации<br>обучающихся,<br>освоивших<br>основные<br>образовательн<br>ые программы<br>основного<br>общего и<br>среднего<br>общего<br>образования |  |                                                  |             |     |   |    |   |    |   |   |                                   |                                   |   |   |   |   |
|                                                                        | Контрольная<br>точка 11.1:                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |             |     | X |    | X |    |   | X |                                   |                                   | X | X | X | X |
|                                                                        | Сформирован<br>а и<br>утверждена<br>потребность<br>(техническое<br>задание,<br>спецификация<br>). Заключен<br>договор на<br>закупку<br>товаров,<br>работ, услуг.                                                            |  | Приобр<br>етение<br>товаров<br>, работ,<br>услуг | проце<br>нт | 744 | X | 50 | X | 50 | 0 | X | 01.01.<br>2025-<br>31.03.<br>2025 | 01.01.<br>2025-<br>31.03.<br>2025 | X | X | X | X |

|  |                                                                                                                                                                         |  |                                    |         |     |   |    |   |    |   |   |                       |                       |   |   |   |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|-----|---|----|---|----|---|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
|  | Приобретенные товары поставлены на баланс                                                                                                                               |  |                                    |         |     |   |    |   |    |   |   |                       |                       |   |   |   |   |
|  | Контрольная точка 11.2:                                                                                                                                                 |  |                                    |         |     | X |    | X |    |   | X |                       |                       | X | X | X | X |
|  | Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс |  | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | X | 50 | X | 50 | 0 | X | 01.04.2025-30.06.2025 | 01.04.2025-30.06.2025 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 11.3:                                                                                                                                                 |  |                                    |         |     | X |    | X |    |   | X |                       |                       | X | X | X | X |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |             |     |   |  |   |  |   |   |  |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|-----|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Сформирован<br>а и<br>утверждена<br>потребность<br>(техническое<br>задание,<br>спецификация<br>). Заключен<br>договор на<br>закупку<br>товаров,<br>работ, услуг.<br>Приобретенн<br>ые товары<br>поставлены на<br>баланс |  | Приобр<br>етение<br>товаров<br>, работ,<br>услуг | проце<br>нт | 744 | X |  | X |  | 0 | X |  |  | X | X | X | X |
| Контрольная<br>точка 11.4:                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |             |     | X |  | X |  |   | X |  |  | X | X | X | X |
| Сформирован<br>а и<br>утверждена<br>потребность<br>(техническое<br>задание,<br>спецификация<br>). Заключен<br>договор на<br>закупку                                                                                     |  | Приобр<br>етение<br>товаров<br>, работ,<br>услуг | проце<br>нт | 744 | X |  | X |  | 0 | X |  |  | X | X | X | X |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                         |  |   |         |     |     |     |    |    |  |   |            |  |            |   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---|------------|--|------------|---|------------|------------|
|                                                                             | товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс                                                                                                                        |  |   |         |     |     |     |    |    |  |   |            |  |            |   |            |            |
| МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Рашутина Григория Дмитриевича» | Результат предоставления субсидии 30:объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  | X | процент | 744 | 100 | 100 | 50 | 50 |  | X | 31.12.2025 |  | 292 430,43 | X | 292 430,43 | 292 430,43 |
|                                                                             | Контрольная точка 30.1:                                                                                                                                                                 |  |   |         |     | X   |     | X  |    |  | X |            |  | X          | X | X          | X          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |         |     |   |    |   |    |    |   |                       |                       |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|---------|-----|---|----|---|----|----|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|
|  | <p>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)</p> <p>Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение</p> <p>Услуга оказана (работы выполнены)</p> |  | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | X | 50 | X | 50 | 50 | X | 01.01.2025-31.03.2025 | 01.01.2025-31.03.2025 | X | X | X | X |
|  | Контрольная точка 30.2:                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                    |         |     | X |    | X |    |    | X |                       |                       | X | X | X | X |
|  | <p>Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания</p>                                                                                                                                                                                |  | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | X | 50 | X | 50 | 0  | X | 01.04.2025-30.06.2025 | 01.04.2025-30.06.2025 | X | X | X | X |

|  |                                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |             |     |   |  |   |  |   |   |                                   |                                   |   |   |   |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|-----|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
|  | услуги<br>(выполнения<br>работы)<br>Для оказания<br>услуги<br>(выполнения<br>работы)<br>подготовлено<br>материально-<br>техническое<br>(кадровое)<br>обеспечение<br>Услуга<br>оказана<br>(работы<br>выполнены) |  |                                                  |             |     |   |  |   |  |   |   |                                   |                                   |   |   |   |   |
|  | Контрольная<br>точка 30.3:                                                                                                                                                                                     |  |                                                  |             |     | X |  | X |  |   | X |                                   |                                   | X | X | X | X |
|  | Утверждены<br>(одобрены,<br>сформирован<br>ы) документы,<br>необходимые<br>для оказания<br>услуги<br>(выполнения<br>работы)<br>Для оказания<br>услуги<br>(выполнения                                           |  | Приобр<br>етение<br>товаров<br>, работ,<br>услуг | проце<br>нт | 744 | X |  |   |  | 0 | X | 01.07.<br>2025-<br>30.09.<br>2025 | 01.07.<br>2025-<br>30.09.<br>2025 | X | X | X | X |

[illegible]

