

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
		по состоянию на "01" января 2026 г.	01.01.2026
		Дата	
		Дата <1>	06.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Основное мероприятие «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования»	по БК <2>	01
	Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций		03
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»		00590 S4550 S4840 S5250 S5260
Наименование субсидии	Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»	по БК <3>	
	Субсидия в целях содержания учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»		
	Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»		

обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Субсидия в целях проведения прочих работ, оказания услуг, не включенных в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Субсидия в целях оснащения муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»

Периодичность

квартальная

4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные	1

	точки	
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 7	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Результат предоставления субсидии 11	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	Результат предоставления субсидии 19	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0

6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	Результат предоставления субсидии 25	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОК ЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	363 911 077.19		363 911 077.19	363 911 077.19

МАОУ "Школа №92"	Результат предоста вления субсидии 1: Количес тво объектов, в которых в полном объеме выполнен ы мероприя тия по капитальн ому ремонт образова тельных организац ий		X	единиц а	64 2	1	1	1	1		X	31.12 .2025	31.12.2025	190 185 867,00	X	190 185 867,00	190 185 867.00
	Контроль ная точка 1.1: : Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания		Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто в недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0,5	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

[illegible]

	выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка 1.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана(работы выполнены		Благоустройство территории, ремонт объектов в недвижимого имущества	единица	642	X	0,5	X	0,7		X	01.04.2025 - 30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	ы) Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля проектно й документ ации Подготов лена конкурсн ая документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 1.3: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания		Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто в недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0	X	0,3		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

[illegible]

	ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
	Контроль ная точка 1.4: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече		Благоус тройств о террито рии, ремонт объекто в недвижи мого имущест ва	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	ние. Услуга оказана(р аботы выполнен ы) Утвержде н дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнит еля проектно й документ ации Подготов лена конкурсна я документ ация на выполнен ие работ Проведен конкурс по выбору исполнит еля работ																
МАОУ "Школа №92"	Результат предоста вления субсидии 2: Количес тво объектов, в целях		X	единиц а	64 2	1	1	1	1		X	31.12 .2025	31.12.2025	1 172 866,04	X	1 172 866,04	1 172 866.04

	ремонта которых осущест влялись меропри ятия по строитель ному контролю, авторско му надзору на выполнен ие работ по капитальн ому ремонту, экспертиз ы результат ов устройств а объекта имуществ а, закрепле нного за учрежден ием на праве оператив ного управлен ия																
	Контроль ная точка 2.1: Утвержде ны, (одобрен		Оказани е услуг (выполн ение работ)	единиц а	64 2	X	0,5	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работ) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контроль ная точка 2.2: Утвержде ны, (одобрен ы, сформир ованы)		Оказани е услуг (выполн ение работ)	единиц а	64 2	X	0,5	X	0,5		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 2.3: Утверждены, (одобренны, сформированы) документы, необходимые		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0	X	0,5		X	01.07.2025 - 30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	мые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 2.4: Утверждены, (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0	X	0		X	01.10.2025 - 31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025		X	X	X

	(выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
МАОУ "Школа №92"	Результат предоставления субсидии 3: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания учреждения, которому муницип		X	процент	74 4	100	100	100	100		X	31.12. .2025	31.12.2025	3 510 760.17	X	3 510 760.17	3 510 760.17

	льное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания																
	Контрольная точка 3.1.: Утверждены, (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	74 4	X	25	X	16		X	01.01. .2025 - 31.03. .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 3.2.: Утверждены, (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	74 4	X	25	X	15		X	01.04.2025 - 30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
	Контроль ная точка 3.3.: Утвержде ны, (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работ) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал		Оказани е услуг (выполн ение работ)	процент	74 4	X	25	X	18		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	бно-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 3.4.: Утверждены, (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	74 4	X	25	X	51		X	01.10.2025 - 31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
МАОУ "Школа №92"	Результат предоставления субсидии 7: Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях		X	человек	79 2	53	53	60	60		X	31.12. .2025	31.12.2025	946 444.09	X	946 444.09	946 444.09
"	Контроль ная точка 7.1: Утверждены (одобрен		Оказание услуг (выполнение работ	человек	79 2	X	53	X	54		X	01.01. .2025 - 31.03. .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

[illegible]

”

Контроль ная точка 7.2: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)			Оказани е услуг (выполн ение работ	человек	79 2	X	53	X	55		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
--	--	--	---	---------	---------	---	----	---	----	--	---	---------------------------------------	---------------------------	---	---	---	---

Контроль ная точка 7.3: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		Оказани е услуг (выполн ение работ	человек	79 2	X	53	X	55		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X
Контроль ная точка 7.4:		Оказани е услуг	человек	79 2	X	53	X	75		X	01.10 .2025 -	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		(выполн ение работ								31.12 .2025						
МАОУ "Школа №92"	Результат предоста вления субсидии 11: объем		X	процент	74 4	100	100	100	100		X	31.12 .2025	31.12.2025	3 300,00	X	3 300,00	3300,00

	финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации и обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (технические		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	100	X	0		X	01.01. .2025 - 31.03. .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

	кое задание , спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание , спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставле		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	100		X	01.04. .2025 - 30.06. .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	ны на баланс																
	Контроль ная точка 11.3: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание , специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X
	Контроль ная точка 11.4: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание ,		Приобре тение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
МАОУ "Школа №92"	Результат предоставления субсидии 19: Количество объектов в отношении которых проведены и прочие работы, оказывались услуги, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения		X	единица	64 2	1	1	1	1		X	31.12. .2025	31.12.2025	3 217 169,89	X	3 217 169,89	3 217 169.89

	ия муниципа льного задания																
	Контроль ная точка 19.1: Утвержде ны(одобр ены, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		Оказани е услуг (выполн ение работ)	единиц а	64 2	X	0,5	X	0		X	01.01 .2025 - 31.03 .2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X

Контроль ная точка 19.2: Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		Оказани е услуг (выполн ение работ	единиц а	64 2	X	0,5	X	0		X	01.04 .2025 - 30.06 .2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X
Контроль ная точка 19.3:		Оказани е услуг (выполн	единиц а	64 2	X	0	X	1		X	01.07 .2025 -	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	Утвержде ны (одобрен ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)		ение работ								30.09 .2025						
	Контроль ная точка 19.4: Утвержде ны (одобрен		Оказани е услуг (выполн ение работ	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X

	ы, сформир ованы) документ ы, необходи мые для оказания услуги (выполне ния работы) Для оказания услуги (выполне ния работы) подготовл ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
МАОУ “Школа №92”	Результат предоста вления субсидии 25: Количес тво объектов, в которых		X	единиц а	64 2	1	1	1	1		X	31.12 .2025	31.12.2025	164 874 670.00	X	164 874 670.00	164 874 670.00

	в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению																
	Контрольная точка 25.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	0		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 25.2: Сформирована и утвержде		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,5	X	0		X	01.04.2025 - 30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс																
	Контроль ная точка 25.3: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	64 2	X	0,5	X	1		X	01.07 .2025 - 30.09 .2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	Приобрет енные товары поставле ны на баланс																
	Контроль ная точка 25.4: Сформир ована и утвержде на потребно сть (техничес кое задание, специфик ация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрет енные товары поставле ны на баланс		Приобре тение товаров, работ, услуг	единиц а	64 2	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025- 31.12.2025	X	X	X	X