

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на « 01 » октября 2025 г.	Дата	01.10.2025
		Идентификационный номер налогоплательщика	616807450
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616801001
		по Сводному реестру	603Ц9828
Наименование получателя субсидии	МБУ «ЦСОН Советского района г. Ростова-на-Дону»	номер лицевого счета	21913Ц98280
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315781
	«Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону»		01
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	«Управление развитием отрасли» муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»	по БК <1>	01
	Субсидия на профилактику правонарушений в городе Ростове-на-Дону в части организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, граждан, испытывающих трудности в поиске работы		20240
	Субсидии на осуществление дополнительной меры социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры		00590
	Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, включая строительный контроль, авторский надзор		
Наименование субсидии	Субсидия на приобретение ноутбуков и планшетов	по БК <2>	
Вид документа	первичный		0
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3>		
Периодичность	квартальная		

Ведущий специалист *А.В. Кочетков* *С.В. Сидор*

[illegible]

Обеспечение в полном объеме граждан, имеющих право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры, и обратившихся за ее получением	X	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	100		100	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 2.1:	X									
Произведены расходы на организацию доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры на (оплата труда водителей и содержание автомобиля)	X	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	10	10,68		31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 2.2:	X									
Произведены расходы на организацию доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры на (оплата труда водителей и содержание автомобиля)	X	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	19,5	25,85		30.06.2025	30.06.2025	0
Контрольная точка 2.3:	X									
Произведены расходы на организацию доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры на (оплата труда водителей и содержание автомобиля)	X	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	53	53,69		30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 2.4:	X									
Произведены расходы на организацию доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры на (оплата труда водителей и содержание автомобиля)	X	Услуга оказана (работы выполнены)	процент	744	95		95	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 2.5:	X									
Проведен мониторинг численности граждан, обеспеченных дополнительной мерой социальной поддержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры	X	Сформированы документы, необходимые для оказания услуги	штука	796	1		1	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставления субсидии 3:	X									
Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведен капитальный ремонт	X	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	штука	796	1		1	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 3.1:	X									
Закупка включена в план-график закупок	X	Услуга оказана (работы выполнены)	штука	796	1	1		31.03.2025	31.03.2025	0
Контрольная точка 3.2:	X									
Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	X	Услуга оказана (работы выполнены)	штука	796	1	1		30.06.2025	30.06.2025	0

заказчиками по результатам закупок		выполнены)								
Контрольная точка 3.3:	X									
Заключен контракт на осуществление строительного контроля	X	Услуга оказана (работы выполнены)	штука	796	1	1		30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 3.4:	X									
Выполнены работы по капитальному ремонту	X	Услуга оказана (работы выполнены)	штука	796	1		1	31.12.2025	31.12.2025	0
Результат предоставление субсидии 4:	X									
Количество приобретенных основных средств	X	Приобретение товаров, работ, услуг	штука	796	8	8		31.12.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 3.1:	X									
Подготовка и осуществление закупочной процедуры	X	Заключен контракт на поставку товаров	штука	796	2	2		30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 3.2:	X									
Постановка приобретенного товара на баланс	X	Приобретенный товар поставлен на баланс	штука	796	8	8		31.12.2025	30.09.2025	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"10" Октября 2025 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

"14" Октября 2025 г.

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Исполнитель

" " 20 г.

Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Директор

(должность)

(должность)



(расшифровка подписи)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Тихонова И.В.

(расшифровка подписи)

8(863)225-34-09

(телефон)

В.В.Добрицкая

(расшифровка подписи)

(телефон)

<1> Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы (в случае предоставления субсидии для достижения результатов, включенных в государственные (муниципальные) программы) с отражением в кодовой зоне 4 и 5 разрядов целевой статьи расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии (далее - соглашение).

<2> 13 - 17 разряды кода классификации расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с соглашением.

<3> Номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...") (при представлении уточненных значений).

<4> Показатели соответствующих граф плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, утвержденного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

<5> Информация о фактически достигнутых значениях результатов предоставления субсидии нарастающим итогом и сроке их достижения с начала соответствующего финансового года, указываемых в отчете о достижении значений результатов предоставления субсидии, предусмотренном в соглашении.

<6> Показатели графы 8:

по строкам "Результат предоставления субсидии" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии на плановую дату);

по строкам "Контрольная точка" прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (при заполнении показателей граф 4 - 7 по данной строке в случае недостижения планового значения контрольной точки).

<7> Статус:

"0 - отсутствие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе 9 либо соответствует ему;

"1 - наличие отклонений" - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе 9.