

УТВЕРЖАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам


В.А. Чернышова
«21» 01 2026 года

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие культуры»		
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие культуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.202631.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам	
Руководитель муниципального проекта	Жихарцева Елена Эдуардовна	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	
Администратор муниципального проекта	Сирунян Степан Карапетович	заместитель начальника – начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону	
	Арнаут Варвара Сергеевна	заместитель начальника – начальник отдела развития инфраструктуры отрасли Управления культуры города Ростова-на-Дону	
Участники муниципального проекта	Джинибалян Сергей Манукович	директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦРБ	
	Сердюченко Карина Олеговна	директор МАУК «РАМТ»	
	Малых Александр Геннадьевич	директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»	
	Порутчикова Ярослава Игоревна	директор МБУ Парк 1 Мая	
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными	Государственная программа Ростовской области	Развитие культуры и туризма	

Wm. Allen
D
Jimmie & Mary

программами города Ростова-на-Дону	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону
------------------------------------	--	---

2. Показатели муниципального проекта<1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастаю- щий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				показатели значение	год	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»														
1.1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	РП	ед.	39 662	2024	19991	20902	20902	20902	20902	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РП	ед.	35	2024	17	18	18	18	18	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	
1.3.	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы	РП	ед.	1	2024	1	-	-	-	-	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	

новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации													
1.4. Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	РП	%	-	2024	100	-	-	-	-	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	

2. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	РП	ед.	-	8950	9050	1991
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РП	ед.	-	8	8	1

1.3.	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации	РП	ед.																
1.4.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	РП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	1	1	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество новых книг поступивших в фонд библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	
Число мероприятий, направленных на повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, рост востребованности библиотек у населения													

Число мероприятий, направленных на повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения

1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
------	---	---	-----	---	------	---	---	---	---	---	------------------------------------	---

Число мероприятий, направленных на обновление книжных фондов муниципальных образований библиотек

1.3.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	1	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации
------	--	---	-----	---	------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	--

Число мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

1.4.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	3	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году
------	---	---	-----	---	------	---	---	---	---	---	------------------------------------	---

Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта<2>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (всего), в том числе:	4 709,6	4 898,2	5 015,3	0,0	0,0		14 623,1
1.1.1.	Федеральный бюджет	3 539,4	3 612,7	3 633,7	0,0	0,0		10 785,8
1.1.1.	Областной бюджет	777,0	793,1	852,4	0,0	0,0		2 422,5
1.1.1.	Местный бюджет	393,2	492,4	529,2	0,0	0,0		1 414,8
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» (всего), в том числе:	11 325,1	12 142,8	0,0	0,0	0,0		23 467,9
1.2.1.	Областной бюджет	6 927,0	6 694,2	0,0	0,0	0,0		13 621,2
1.2.2.	Местный бюджет	4 398,1	5 448,6	0,0	0,0	0,0		9 846,7
1.3.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	4 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0		4 171,6
1.3.1.	Федеральный бюджет	3 135,1	0,0	0,0	0,0	0,0		3 135,1

1.3.2.	Областной бюджет	688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	688,2
1.3.3.	Местный бюджет	348,3	0,0	0,0	0,0	0,0	348,3
1.4.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	10 809,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 809,8
1.4.2.	Местный бюджет	10 809,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 809,8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		31 016,1	17 041,0	5 015,3	0,0	0,0	53 072,4
Федеральный бюджет		6 674,5	3 612,7	3 633,7	0,0	0,0	13 920,9
Областной бюджет		8 392,2	7 487,3	852,4	0,0	0,0	16 731,9
Местный бюджет		15 949,4	5 941,0	529,2	0,0	0,0	22 419,6

6. Дополнительная информация

<1> Значение показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятиям 1.1-1.3 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»					
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов	01.01.2026	31.12.2028	Жихарева Елена Эдуардовна, начальник	Отчет об исполнении	X

	Библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»			Управления культуры города Ростова-на-Дону	мероприятия.	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	X	15.02.2026 15.02.2027 15.02.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джиннибалян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»	X	01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джиннибалян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приеме товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джиннибалян Сергей Манукович, директор	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок

					МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	01.01.2026	31.12.2027	Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X	
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»	X	15.02.2026 15.02.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	ГИИС «Электронный бюджет»	
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибаган Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок	
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует	
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует	
1.2.К.5.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»	X	01.12.2026 01.12.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибаган Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок	

1.2.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2027	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦВС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	01.01.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»	X	15.02.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.3.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.3.К.5.	Контрольная точка «Приобретено новое световое оборудование, создана 1 новая постановка»	X	01.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина	Документ о приемке товара, оказание услуг (выполнение работ)	Единая информационная система в сфере закупок

				Олегова, директор МАУК «РАМТ»		
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»	X	28.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олегова, директор МАУК «РАМТ»	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	01.01.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.4.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов»	X	31.03.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию инициативных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.04.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Плуттчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаев Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

1.4.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.4.К.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.10.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приемке товара, оказание услуг (выполнение работ)	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»	X	30.10.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок