

59.7 - 2026/2 от 21.01.2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

В.А. Чернышова

«21» 01 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»		
Краткое наименование муниципального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам	
Руководитель муниципального проекта	Жихарцева Елена Эдуардовна	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	
Администратор муниципального проекта	Сирунян Степан Карапетович	заместитель начальника – начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону	
		директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	
		директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева	
		директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»	
		МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша	
Участники муниципального проекта	Надолинский Игорь Юрьевич Джинибалаев Сергей Манукович	Развитие культуры и туризма	
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	

М.П. Администрации - 21.01.2026

2. Показатели муниципального проекта<|>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Нарастаю- щий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значе- ние	год	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»													
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества													
		РП в НП	%	100	2024	100	100	100	100	100	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»						
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП в НП	%	100	100	100	100

Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Задача «Грждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»													
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова- на-Дону	ед.	1	2024	1	-	1	-	-	Приобрете- ние товаров, работ, услуг	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций	
Комплексное оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в городе Ростове-на-Дону, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ. В 2026 году запланировано приобретение музыкальных инструментов в количестве 14 единиц, оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 257 единиц. В 2028 году запланировано приобретение музыкальных инструментов в количестве 17 единиц, оборудования в количестве 33 единицы, учебных материалов в количестве 126 единиц													
1.2.	Мероприятие (результат) «Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова- на-Дону	ед.	1	2024	1	-	-	-	-	Приобрете- ние товаров, работ, услуг	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций	
													культуры, искусства и народного творчества

Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет», доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2026 году запланировано создание модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (всего), в том числе:	4 519,7	0,0	14 162,7	0,0	0,0		18 682,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 384,9	0,0	13 486,4	0,0	0,0		17 871,3
1.1.2.	Областной бюджет	89,5	0,0	417,2	0,0	0,0		506,7
1.1.3.	Местный бюджет	45,3	0,0	259,1	0,0	0,0		304,4
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе:	8 081,0	0,0	0,0	0,0	0,0		8 081,0
1.2.1.	Федеральный бюджет	7 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7 840,0
1.2.2.	Областной бюджет	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0		160,0
1.2.3.	Местный бюджет	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0		81,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		12 600,7	0,0	14 162,7	0,0	0,0	26 763,4
Федеральный бюджет		12 224,9	0,0	13 486,4	0,0	0,0	25 711,3
Областной бюджет		249,5	0,0	417,2	0,0	0,0	666,7
Местный бюджет		126,3	0,0	259,1	0,0	0,0	385,4

6. Дополнительная информация

<1>Значения показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.1 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2026	31.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X

I.1.K.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	X	15.02.2026 15.02.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»
I.1.K.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2028	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева; Рустамянц Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
I.1.K.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
I.1.K.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
I.1.K.5.	Контрольная точка «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы»	X	01.12.2026 01.12.2028	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С.	Документы о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок

				Прокофьева; Рустамьяни Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша		
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»			Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Аргамонова (№2)»; Теличенко Юрий Александрович, директор МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева; Рустамьяни Арам Борисович, директор МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»; Надолинский Игорь Юрьевич, директор МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе:	01.01.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на создание модельных библиотек	X	15.02.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание модельных библиотек	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном)	X	01.04.2026	Джинибалаев Сергей Манукович, директор	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документы о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	28.12.2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок