

59.7-111/10 от 16.10.2025

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

А.В. Виходенко

«16» 10 2025 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»		
Краткое наименование муниципального проекта	Семейные ценности и инфраструктура культуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	заместитель начальника – начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№ 2) Ленинского района города Ростова-на-Дону (далее – директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)»)		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие культуры и туризма	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	

2. Показатели муниципального проекта<1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Нарастаю- щий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значе- ние	год	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»														
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП в НП	%	100	2024	100	100	100	100	100	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-	

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»						
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	РП в НП	%	100	100	100	100

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества	
Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в Ростовской области, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ.													

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения <2> по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Г						

		семейного досуга»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» (всего), в том числе:	4 621,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 621,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 483,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 483,5
1.1.2.	Областной бюджет	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5
1.1.3.	Местный бюджет	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		4 621,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 621,4
Федеральный бюджет		4 483,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 483,5
Областной бюджет		91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	91,5
Местный бюджет		46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4

6. Дополнительная информация

<1>Значения показателей и <2> объемов финансирования на очередной финансовый 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.1 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					

1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	01.01.2026	31.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	X	30.01.2026 30.01.2027 30.01.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы»	X	01.12.2026 30.09.2027 30.09.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Документы о приеме товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок