

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 01 октября 2024г.

		КОДЫ
		Дата 01.10.24
		по Сводному реестру
Наименование Получателя	Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства	ИНН ²
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Департамент экономики города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60340583
Наименование структурного элемента муниципальной программы ³		по БК ³ 02
Наименование Субсидии	Субсидия на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	по БК ⁴ 60090
		Номер соглашения ⁵
		Дата соглашения ⁵ 19.04.2024
Вид документа	0	
		(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ⁶

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ⁷			Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления Субсидии 1: ¹⁵ Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку			единица	642	9	10		01.01.2025			
контрольные точки отчетного периода ¹⁶	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку за 9 месяцев 2024 года			единица	642	6	10	0	01.10.2024	01.10.2024	0	
контрольные точки планового периода ¹⁷	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших микрофинансовую поддержку в 2024 году			единица	642	9		0	01.01.2025	01.01.2025	0	

Генеральный директор МКК
РМФ ПП

(должность)

Заместитель генерального директора МКК РМФ ПП

(должность)

«09» октября 2024 г.



(подпись)

И.Ю. Крикунова

(фамилия, инициалы)

Е.С. Благинина

(расшифровка подписи)

(863)322-61-01

(телефон)