

ПР-07/52
02.12.2022

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
А.В. Логвиненко

ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности
в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

30.11.2022

Присутствовали: Логвиненко А.В., Неярохина З.В., Чернышев М.А.,
Овчинников Ю.В., Пикалов А.Н., Новицкий А.Г., Дикун А.В., Петров И.В.,
Кожухова Е.Н., Асатрян Т.А., Мищук Ю.А., Косенко А.В., Симаченко Н.О.,
Берекчиев Д.А., Месхи Б.Б., Марченко С.В., Долматов Е.Ю., Туркин Г.Ю.,
Водолазкина Е.Л., Черевиченко Ю.В., Пилявская Я.М., Чернышова В.А.,
Водопьянов Д.В., Мельников Г.В., Мясников С.П., Волобуев В.А., Петрова М.В.

Решили:

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1.	Завершить строительство и ввести в эксплуатацию детский сад на 65 мест по ул. Ларина, 45 «б»	Дикун А.В. Черевиченко Ю.В.	31.05.2023
2.	Завершить строительство четырех школьных комплексов на 5 365 мест: - общеобразовательная организация в микрорайоне «ЮФУ» на 1650 мест; - общеобразовательная организация на 1340 мест в районе Ростовского моря; - общеобразовательная организация на 1275 учащихся в 6 микрорайоне жилого района «Левенцовский» (6-28); - общеобразовательная организация на 1100 учащихся в 5 микрорайоне жилого района «Левенцовский» (5-21)	Дикун А.В. Черевиченко Ю.В.	22.12.2023
3.	Обеспечить поставку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, закупленного в рамках программы модернизации первичного звена, для 20 муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Ростова-на-Дону	Кожухова Е.Н. Мясников С.П.	20.12.2022
4.	Завершить 1 этап капитального ремонта филиала МБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону»	Кожухова Е.Н. Мясников С.П.	23.12.2022

5.	Обеспечить участие сотрудников муниципальных учреждений культуры в программах повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	постоянно
6.	Обеспечить участие в 2024 году муниципальных учреждений культуры в конкурсе национального проекта «Культура»	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	01.11.2024
7.	Завершить работы в полном объеме по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону в рамках реализации в 2022 году национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Симков Д.В. Водопьянов Д.В.	12.12.2022
8.	Обеспечить контроль за исполнением гарантийных обязательств подрядных организаций, выполнявших работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ростова-на-Дону в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Симков Д.В. Водопьянов Д.В.	в течение гарантийного срока
9.	Обеспечить ведение претензионной работы с подрядными организациями, не исполнившими принятые обязательства по заключенным муниципальным контрактам	Симков Д.В. Водопьянов Д.В.	постоянно
10.	Приступить к строительным работам в рамках реализации проекта: «Реконструкция автомобильной дороги на участке от ул. Особенная – ул. Сосновая со строительством транспортной развязки ул. Особенная – ул. Вавилова – пр. Королева»	Симков Д.В. Водопьянов Д.В.	III квартал 2023

Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.

Протокол вел:

В.Ф. Стижко

В.Ф. Стижко
242 57 72

Дикун А.В.

В.Л. Воронкина

И.В. Петров

С.С. Савина *С.С. Тищенко*

Е.Н. Кожухова

Д.В. Симков