

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 01.04.2024 г.

		КОДЫ
		Дата 23.04.2024г
Наименование Получателя	МУП «Ростовская транспортная компания»	по Сводному реестру 603B5547
		ИНН 6168047440
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60315760
Наименование структурного элемента муниципальной программы	Основное мероприятие «Повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону и совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом» подпрограммы № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376	по БК 01.60450
Наименование Субсидии	Субсидии электротранспортным предприятиям города Ростова-на-Дону на возмещение затрат, связанных с выполнением ремонта подвижного состава	по БК 60450
		Номер соглашения 29/23
		Дата соглашения 04.07.2023г
Вид документа	1	
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки	Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ⁶	Причина отклонения ⁷
	наименование	код по ОКЕИ	плановое ¹	фактическое ²	прогнозное ³	плановый ⁴	фактический (прогнозный) ⁵		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результат предоставления субсидии: Фактический выпуск отремонтированного подвижного состава на линию									
в том числе показатель результативности:									
Фактический выпуск подвижного состава на линию, на котором установлены отремонтированные узлы и агрегаты (на 1 ед. подвижного состава)									
контрольные точки отчетного периода	Ед.	642	не менее 18	27	0	01.04.2024	01.04.2024	0	нет
контрольные точки планового периода	Ед.	642	не менее 18	0	30	01.05.2024	01.05.2024	0	нет

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

И.о. генерального
директора МУП
«РТК»

(должность)



(подпись)

Е.А. Крупченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий
экономист

(должность)

О.А. Белецкая

(фамилия, инициалы)

307-01-00

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

¹ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения № 3 к соглашению.

² Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.

³ Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.

⁴ Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения № 3 к соглашению.

⁵ Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

⁶ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

⁷ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.