

ПР-СГ-42

ПР-СГ/42
01.10.2021

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации города
Ростова-на-Дону

А.В. Логвиненко

ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности
в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

30.09.2021

Присутствовали: Логвиненко А.В., Неярохина З.В., Овчинников Ю.В.,
Пикалов А.Н., Новицкий А.Г., Дикун А.В., Камбулова С.А., Симков Д.В.,
Асатрян Т.А., Бережной В.А., Косенко А.В., Симаченко Н.О., Влазнев В.В.,
Лишавская В.Г., Рыбаков А.А., Лаза Д.А., Туркин Г.Ю., Коростиева П.В.,
Водопьянов Д.В., Морозов Р.Н., Савенко О.М., Пилявская Я.М., Петрова М.В.,
Костюк В.Н., Трушков А.А., Жадобин А.В.

Решили:

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1.	Обеспечить завершение работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, выполняемых в рамках реализации национальных проектов	Симков Д.В. Водопьянов Д.В.	21.12.2021
2.	Усилить контроль за выполнением мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Дикун А.В. Черевиченко Ю.В.	23.12.2021
3.	Завершить строительство четырех дошкольных образовательных организаций: 2 детских сада в 6 микрорайоне жилого района «Левенцовский» (с.п. 6-25 и 6-27), детского сада в 1 микрорайоне в районе Ростовского моря (с.п. 1-21) и детского сада на 110 мест в X мкр. ЗЖМ	Дикун А.В. Черевиченко Ю.В..	23.12.2021
4.	Обеспечить работу по финансированию первого этапа парка «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно условиям соглашения, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону	Пикалов А.Н.	01.12.2021

5.	Обеспечить получение положительного заключения экспертизы в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» по объекту: «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне города Ростова-на-Дону»	Пикалов А.Н.	01.11.2021
----	---	--------------	------------

Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.

Протокол вел:

В.Ф. Стижко

В.Ф. Стижко
242-57-72

(А.В. Дикун)

(Ю.В. Черевченко)

(Д.В. Ситков)

интервью

АНТИКАЛОД
Росстат

Тиминков