

59.7-МП/5 от 16.12.2025

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

 А.В. Вихтоденко
«16» 10 2025 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие культуры»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие культуры»		
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие культуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026 31.12.2030
Куратор муниципального проекта	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	заместитель начальника – начальник отдела управления библиотеками, образовательными и культурно-досуговыми учреждениями Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система (далее – директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС)		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие культуры и туризма	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону		
		Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	

2. Показатели муниципального проекта<1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»													
1.1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	РП	ед.	39 662	2024	19991	20902	20902	20902	20902		Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РП	ед.	35	2024	17	18	18	18	18		Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и	РП	ед.	-	8950	9050	1991

	государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации						
1.2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	РП	ед.	-	8	8	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на- Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
					значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на- Дону	ед.	1	2024	1	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество поступивших библиотек образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	
Число мероприятий, направленных на повышение уровня комплектования библиотек, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения													

1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	1	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
Число мероприятий, направленных на обновление книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения<2> по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» (всего), в том числе:	4 772,9	5 049,0	0,0	0,0	0,0	9 821,9
1.1.1.	Федеральный бюджет	3 587,0	3 724,0	0,0	0,0	0,0	7 311,0
1.1.2.	Областной бюджет	787,4	817,5	0,0	0,0	0,0	1 604,9
1.1.3.	Местный бюджет	398,5	507,5	0,0	0,0	0,0	906,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований» (всего), в том числе:	10 432,3	10 849,6	0,0	0,0	0,0	21 281,9
1.2.1.	Областной бюджет	6 927,0	6 694,2	0,0	0,0	0,0	13 621,2
1.2.2.	Местный бюджет	3 505,3	4 155,4	0,0	0,0	0,0	7 660,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		15 205,2	15 898,6	0,0	0,0	0,0	31 103,8
Федеральный бюджет		3 587,0	3 724,0	0,0	0,0	0,0	7 311,0

Областной бюджет	7 714,4	7 511,7	0,0	0,0	0,0	15 226,1
Местный бюджет	3 903,8	4 662,9	0,0	0,0	0,0	8 566,7

6. Дополнительная информация

<1> Значение показателей и <2>объемов финансирования на очередной финансовый 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятиям 1.1-1.2 будет скорректировано в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	01.01.2026	31.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	X	30.01.2026 30.01.2027 30.01.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»	X	01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приеме товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований»	01.01.2026	31.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия.	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»	X	30.01.2026 30.01.2027 30.01.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.2.К.5.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»	X	01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приемке товара	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок