

59.4-220/35 от 31.07.26

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам


Н.О. Симаченко
« 11 » _____ 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Все лучшее детям»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Региональный проект «Все лучшее детям (Ростовская область)» по национальному проекту «Молодежь и дети»		
Краткое наименование муниципального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Вихтоденко Александр Владимирович	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Маслоchenko Елена Сергеевна, Распевалова Маргарита Викторовна	Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника Управления образования города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович, Волобуев Виктор Александрович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
	Вихтоденко Александр Владимирович	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону			



Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие образования
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону

2.Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя	Период, год						Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
					год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»												
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, по которым реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	МП	ед.	5	2024	1	2	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»												
2.1	Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования	МП	ед.	6	2025	-	-	-	-	2	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города	-

мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	образования города Ростова-на-Дону									недвижимого имущества	организаций, по которым реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---

Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации, оснащения оборудованием, в том числе учебным в 2026 году.

1.2. Мероприятие (результат) «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	единица	68	2025	3	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
--	---	---------	----	------	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях города Ростова-на-Дону, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" в 3 общеобразовательных организациях.

2. Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»

2.1. Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	объект	6	2025	-	-	-	-	2	Строительство (реконструкция)	Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования
---	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	-------------------------------	---

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	413 425,7	944 405,4	1 655 834,7	0,0	0,0	3 013 665,8
Федеральный бюджет	125 943,9	103 506,7	1 606 159,6	0,0	0,0	1 835 610,2
Областной бюджет	265 694,4	698 472,1	49 675,1	0,0	0,0	1 013 841,6
Местный бюджет	21 787,4	142 426,6	0,0	0,0	0,0	164 214,0

6. Дополнительная информация <1>

--

<1> Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	01.01.2026	31.12.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджета города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2026 15.02.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»

					общеобразовательных организаций	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ и приобретение оборудования»	X	30.03.2026 30.03.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Прочий тип документа; Конкурсная документация	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.04.2026 10.04.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных контрактов»	X	30.05.2026 30.05.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Прочий тип документа; Ресстр заключенных контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.07.2026 10.07.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполненных работ и поставки оборудования»	X	30.09.2026 30.09.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Прочий тип документа; Справка о ходе выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.10.2026 10.10.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.8.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, поставка произведена)»	X	12.12.2026 12.12.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Акт; Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.К.9.	Контрольная точка «Оплата произведена»				Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Прочий тип документа; Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.10.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	25.12.2026 25.12.2027		Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Мероприятие (результат) «Общественные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»				Ростова-на-Дону Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на- Дону межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2026		Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение; Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.04.2026		Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.07.2026		Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.10.2026		Вихтоденко А.В., Начальник	Отчет;	ГИИС «Электронный бюджет»

				Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	
1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата произведена»			Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Прочий тип документа; Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	25.12.2026	Ростова-на-Дону Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ»	01.01.2028	30.12.2030	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X
2.1.К.1.	Контрольная точка * «Заключен муниципальный контракт на строительство объектов»	X	01.04.2028	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.2.	Контрольная точка * «Завершено строительство объектов»			Волобуев В.А., директор МКУ		
		X	01.09.2030	«Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Акт приемки завершеного строительства объекта	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.3.	Контрольная точка * «Произведена оплата выполненных работ»	X	30.12.2030	Волобуев В.А., директор	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

				МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на- Дону»		
--	--	--	--	--	--	--

*Контрольные точки определены ориентировочно и подлежат корректировке после доведения лимитов за счет средств федерального и областного бюджетов на 2029 и 2030 годы в полном объеме.

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей								
				Единица измерени я (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из ФБ	из ОБ	из МБ	Всего на текущи й год	из ФБ	из ОБ	из МБ	
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»																
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ»								Черевченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	1 655 834,7	1 606 159,6	49 675,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Строительство общеобразовательного учреждения вместимостью 1120 учащихся на территории бывшего аэродрома «ДЮСААФ»	Строитель- ство	Город Ростов-на-Дону, территории бывшего аэродрома «ДЮСААФ»	место	1120	01.01.2028	30.12.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	1 069 220,0	1 037 143,4	32 076,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.1.2.	Строительство общеобразовательной организации по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия (для размещения начальной школы и детского сада)	Строительство	Город Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия	место	300	01.01.2028	30.12.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростов-на-Дону»	586 614,7	1 655 834,7
ИТОГО									569 016,2	1 606 159,6
									17 598,5	49 675,1
									0,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0
									0,0	0,0