

Приложение № 5
к Соглашению от 16.08.2023 г. № 3-ЗДРАВ-суб

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 1 октября 2023 г.

				КОДЫ
		Дата		01.10.2023г.
		по Сводному реестру		
Наименование Получателя	Государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной консультативно-диагностический центр» (ГАУ РО «ОКДЦ»)	ИНН ²		
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Администрация города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315338
	(ОМС, Департамент, Управление, организация)			01001
Наименование структурного элемента муниципальной программы ³	Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей территориальной программой государственных гарантий	по БК ³		
Наименование Субсидии	гранты в форме субсидий из бюджета города Ростова-на-Дону медицинским государственным организациям, расположенным на территории города Ростова-на-Дону, на приобретение медицинского оборудования	по БК ⁴		60510
		Номер Соглашения ⁵		3-ЗДРАВ-суб
		Дата Соглашения ⁵		16.08.2023г.
Вид документа				0
	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ⁶			

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ⁷			Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	факти- ческое ⁹	прогноз- ное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления Субсидии 1: количество приобретенного медицинского оборудования ¹⁵	0100	Субсидия на приобре- ние товаров, работ, услуг	шт.	783	2	0	2	21.08.2024	21.08.2024		
контрольные точки отчетного периода ¹⁶	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
контрольная точка 1.1:											
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	0101	Субсидия на приобре- ние товаров, работ, услуг	шт.	783	2	2	0	30.09.2023	30.08.2023	0	
контрольные точки планового периода ¹⁷	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
контрольная точка 1.2:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заключен договор на закупку	0102	Субсидия	шт	783	2	0	2	31.12.2023	31.12.2023		

товаров, работ, услуг		на приобрете ние товаров, работ, услуг									
-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

Главный врач
(должность)

(подпись)

Бурцев Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

Цепина Л.А.
(фамилия, инициалы)

8(863)255-79-00
(телефон)

«01» октября 2023 г.

¹ Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

² Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

³ Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной программы города Ростова-на-Дону. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города Ростова-на-Дону.

⁴ Показатели формируются на основании показателей, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

⁵ Указываются реквизиты Соглашения.

⁶ При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

⁷ Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

⁸ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения

к Соглашению, оформленному в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

⁹ Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.

¹⁰ Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.

¹¹ Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

¹² Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

¹³ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

¹⁴ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

¹⁵ Указывается наименование результата предоставления Субсидии.

¹⁶ Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.

¹⁷ Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.