

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 1 Июля 2024г.

								КОДЫ
							Дата	30.06.2024
							по Сводному реестру	
								6163077988
Наименование Получателя			Муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»				ИНН ²	
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону			Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону				по Сводному реестру	60315774
			(ОМС, Департамент, Управление, организация)					
Наименование структурного элемента муниципальной программы ³							по БК ³	
Наименование Субсидии							по БК ⁴	
							Номер соглашения ⁵	1/2024
							Дата соглашения ⁵	21.03.2024
Вид документа		0						
			(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «....») ⁶					

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ⁷			Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозируемое ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Результат предоставления Субсидии 1: Обеспечение социально-трудовых гарантий работников ликвидируемого предприятия (директору и главному бухгалтеру МКП «ОДСО» г.Ростова-на-Дону, входящим в состав ликвидационной комиссии)		Иные выплаты	процент	744	36%	38%	-2%	30.06.2024	30.06.2024	1	Выплачены отпускные и мат.помощь за июль 2024
контрольная точка 1.1:	x										
Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия во 2 квартале		Иные выплаты	процент	744	36%	38%	-2%	30.06.2024	30.06.2024	1	Выплачены отпускные и мат.помощь за июль 2024
Результат предоставления Субсидии 2: Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	4%	1,5%	2,5%	30.06.2024	30.06.2024	1	Услуги будут оказаны в 3-м кв-ле. 2024
контрольная точка 2.1:	x					x					

Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации во 2 квартале	Заклучены договор а, приобре тены товары, оказан ы услуги	процент	744	4%	1,5%	2,5%	30.06.2024	30.06.2024	1	Услуги будут оказаны в 3-м кв-ле. 2024

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

И.О.

Генеральный директор
А.С. Мишкина
(подпись)
(расшифровка подписи)
А.С. Мишкина

Исполнитель

Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

² Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

³ Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной программы города Ростова-на-Дону. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города Ростова-на-Дону.

⁴ Показатели формируются на основании показателей, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁵ Указываются реквизиты соглашения.

⁶ При представлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

⁷ Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁸ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения

к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁹ Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.

¹⁰ Указывается фактически достигнутое значение, указанного в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения	Субсидии
¹¹ контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.	

¹¹ Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

¹² Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленного в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

¹³ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

¹⁴ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

¹⁵ Указывается наименование результата предоставления Субсидии.

¹⁶ Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.

¹⁷ Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.