

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
города Ростова-на-Дону

_____ А.В. Логвиненко

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности
в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону

18.04.2024

Присутствовали: Овчинников Ю.В., Кукин В.Е., Кожухова Е.Н., Дикун А.В., Симков Д.В., Новицкий А.Г., Асатрян Т.А., Водолазкина Е.Л., Пилявская Я.М., Марченко С.В., Наумов А.В.

Решили:

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1.	Обеспечить размещение информации о ходе реализации национального проекта «Культура» на территории города Ростова-на-Дону в средствах массовой информации	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	постоянно
2.	Обеспечить оснащение МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	31.07.2024
3.	Обеспечить выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования (капитальный ремонт) кровли объекта культурного наследия федерального значения «Здание Нахичеванского городского театра», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	30.09.2024
4.	Завершить благоустройство общественного пространства территории МБУ ПКиО Дружба, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 1/1а	Кожухова Е.Н. Пилявская Я.М.	05.12.2024
5.	Обеспечить выполнение работ по благоустройству сквера Пионерский на территории Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. Исключить факты приемки невыполненных или некачественно выполненных работ по благоустройству объекта	Кукин В.Е. Косенко А.В.	15.10.2024

6.	Представить информацию об итогах проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году	Кукин В.Е. Марченко С.В.	07.05.2024
7.	Выполнить мероприятия по объекту: «Рекультивация земельных участков полигона ТБО, расположенного в Северо-Западной промзоне города Ростова-на-Дону» и сдать объект Росприроднадзору	Кукин В.Е. Наумов А.В.	15.11.2024

Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.

Протокол вел:

В.Ф. Стижко
242-57-72