


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по организационно-правовым
и кадровым вопросам
 А.Г. Новицкий
«18» мая 2024 года

«Дорожная карта» по реализации мероприятий региональных проектов
в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
Ответственные исполнители по реализации мероприятий:

начальник управления информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону В.В. Егоренков,
директор Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону И.В. Смирягина,
начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону А.М. Зайдлин

№ п/п	Связь с муниципальными программами/внепрограммное мероприятие	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель, сроки реализации мероприятий	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации					
					(тыс. рублей)					
					Всего	2019	2020	2021	2022	2023

Региональный проект «Информационная инфраструктура (Ростовская область)», изм.от 21.05.2024											
Результат № 1.3. «Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органам государственной власти и органам местного самоуправления»											
1.1.	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Подключение к сети «Интернет» органов Администрации города Ростова-на-Дону	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе:	26 551,1	2 709,6	4 720,3	4 720,3	4 720,3	4 720,3	4 960,3
				ФБ							
				ОБ							
				БГ	26 551,1	2 709,6	4 720,3	4 720,3	4 720,3	4 720,3	4 960,3

1.2.	«Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»»	Подключение к сети «Интернет»	Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе: ФБ ОБ БГ	880,4	137,6	124,2	138,0	148,6	162,0	170,0
1.3.	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Создание отказоустойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи данных	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, 2020-2024 гг.	Всего, в том числе: ФБ ОБ БГ	39 046,1	0,0	2 850,0	6 294,1	4 072,0	25 660,0	170,0

Собственный результат (абзац 5 пп. «б» п. 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204):
«Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»

1.4.	«Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»	Внедрение интерактивных сервисов на основе геоплатформ	Управление торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону, 2019-2021 гг., 2024 г.	Всего, в том числе: ФБ ОБ БГ	10 373,0	2 936,2	600,0	5 276,8	0,0	0,0	1 560,0
Итого объемы финансирования по региональному проекту «Информационная инфраструктура»*				Всего, в том числе: ФБ ОБ БГ	76 850,6	5 783,4	8 294,5	16 429,2	8 940,9	30 542,3	6 860,3

Региональный проект «Информационная безопасность (Ростовская область)», изм. от 04.03.2024

Результат № 2.1. «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности»

2.1	«Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»	Консолидация бюджетных средств по направлению антивирусной защиты, находящихся в распоряжении органов Администрации города	Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе: ФБ ОБ БГ	2 048,5	258,0	292,5	350,0	358,2	439,8	350,0
-----	--	--	--	---------------------------------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2.2	Внепрограммное мероприятие	Консолидация бюджетных средств по направлению антивирусной защиты, находящихся в распоряжении органов Администрации города	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, органы Администрации города, 2020 год	Финансирование не требуется						
-----	----------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Собственный результат (абзац 4 п. «б» п. 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204):
«Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства»

2.3	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Переход на использование преимущественно отечественного программного обеспечения подразделениями и органами Администрации города	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города, 2021-2024 гг.	Всего, в том числе:	9 914,5	0,0	0,0	238,6	1 342,9	4 514,0	3 819,0
				ФБ							
				ОБ							
				БГ	9 914,5	0,0	0,0	238,6	1 342,9	4 514,0	3 819,0
2.4	Внепрограммное мероприятие	Переход на использование преимущественно отечественного программного обеспечения	Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Объемы и источники финансирования определяются							
2.5	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Развитие корпоративной сети Администрации города на базе средств криптографической защиты информации отечественного производства	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, администрации районов города, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе:	9 284,1	2 348,5	642,0	562,0	3 743,0	250,0	1 738,6
				ФБ							
				ОБ							
				БГ	9 284,1	2 348,5	642,0	562,0	3 743,0	250,0	1 738,6

2.6	Внепрограммное мероприятие	Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере защиты информации органами Администрации города	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Финансирование не требуется									
2.7	«Управление имуществом земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»	Обеспечение информационной безопасности и защиты информации (в рамках программного мероприятия «Развитие информационных систем, обеспечивающих информатизацию оказания услуг и исполнения функций на основе МГИС»)	Департамент имуществом земельных отношений города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе:	14 184,4	2 106,9	2 020,0	2 277,7	2 395,5	3 048,0	2 336,3		
				ФБ									
				ОБ									
				БГ	14 184,4	2 106,9	2 020,0	2 277,7	2 395,5	3 048,0	2 336,3		
				Всего, в том числе:	35 431,5	4 713,4	2 954,5	3 428,3	7 839,6	8 251,8	8 243,9		
				ФБ									
				ОБ									
				БГ	35 431,5	4 713,4	2 954,5	3 428,3	7 839,6	8 251,8	8 243,9		

Итого объемы финансирования по проекту «Информационная безопасность»*

Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)», изм. от 04.03.2024

Результат №2.4. «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления»

3.1	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Развитие системы юридически значимого электронного документооборота (в рамках программного мероприятия «Развитие информационных систем Администрации города Ростова-на-Дону»)	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, 2019-2024 гг.	Всего, в том числе:	26 468,5	2 428,0	4 013,5	4 050,0	4 350,0	7 100,0	4 527,0		
				ФБ									
				ОБ									
				БГ	26 468,5	2 428,0	4 013,5	4 050,0	4 350,0	7 100,0	4 527,0		

Собственный результат (абзац 6 пп. «б» п. 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204):

«Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»

3.2	«Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону, 2021-2024 гг.	Всего, в том числе:	12 891,0	0,0	0,0	971,0	6 440,0	2 200,0	3 280,0	
				ФБ								
				ОБ								
				БГ	12 891,0	0,0	0,0	971,0	6 440,0	2 200,0	3 280,0	
3.3	«Управление имуществом-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг (в рамках программного мероприятия «Развитие информационных систем, обеспечивающих информатизацию оказания услуг и исполнения функций на основе МГИС»)	Департамент имуществом-земельных отношений города Ростова-на-Дону, 2019-2021 гг.	Всего, в том числе:	7 510,0	3 295,0	1 675,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	
				ФБ								
				ОБ								
				БГ	7 510,0	3 295,0	1 675,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	
Итого объемы финансирования по проекту «Цифровое государственное управление» *					Всего, в том числе:	46 869,5	5 723,0	5 688,5	7 561,0	10 790,0	9 300,0	7 807,0
					ФБ							
					ОБ							
					БГ	46 869,5	5 723,0	5 688,5	7 561,0	10 790,0	9 300,0	7 807,0
Итого объемы финансирования мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика» *					Всего, в том числе:	159 151,6	16 219,8	16 937,5	27 418,5	27 570,5	48 094,1	22 911,2
					ФБ							
					ОБ							
					БГ	159 151,6	16 219,8	16 937,5	27 418,5	27 570,5	48 094,1	22 911,2

Целевые показатели «Дорожной карты»

№ п/п	Наименование документа, в который включен целевой показатель	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель	Плановое значение показателя регионального проекта	Значения показателей							
					Фактическое значение на 01.01.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	дополнительный показатель	Доля органов Администрации города, подключенных к сети «Интернет», %	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	100	100	100	100	100	100	100	
2	дополнительный показатель	Доля органов Администрации города Ростова-на-Дону, подключенных к системе централизованного управления антивирусной защитой автоматизированных рабочих мест, %	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	0	5	20	25	30	35	40	
3	дополнительный показатель	Доля внутрислужебного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города и подведомственных учреждений, %	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	100	100	100	100	100	100	100	
4	Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Количество электронных услуг и сервисов, реализуемых Администрацией города Ростова-на-Дону, ее функциональными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами и подведомственными учреждениями, единиц	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	40	70	80	82	84	86	88	

5	Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону»	Количество рабочих мест системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», единиц	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	1200	1250	1300	1550	1900	1950	2000
6		Количество электронных подписей, предназначенных для юридически значимого электронного документооборота органов Администрации города Ростова-на-Дону и подведомственных учреждений, единиц	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	210	250	290	400	470	490	510
7		Число защищенных точек подключения к корпоративной сети Администрации города Ростова-на-Дону, единиц	Управление информационных технологий Администрации города Ростова-на-Дону	-	60	80	100	150	210	215	400

* В «Дорожную карту» включены внепрограммные мероприятия, а также мероприятия муниципальных программ, не входящие в региональные проекты, способствующие достижению целевых показателей, результатов национальных и региональных проектов

Начальник управления
информационных технологий
Администрации города
Ростова-на-Дону



В.В. Егоренков