

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии (контрольных точек)
по состоянию на 01.07.2023 г.

				КОДЫ
		Дата		18.07.2023
		по Сводному реестру		603B5547
Наименование Получателя	МУП «Ростовская транспортная компания»	ИНН		6168047440
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315760
Наименование структурного элемента муниципальной программы	Основное мероприятие «Повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону и совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом» подпрограммы № 1 «Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376	по БК		01.60130
Наименование Субсидии	Субсидии на компенсацию перевозчикам выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом	по БК		60130
		Номер соглашения		1/23
		Дата соглашения		14.02.2023
Вид документа	0			
		(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки	Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ⁶	Причина отклонения ⁷
	наименование	код по ОКЕИ	плановое ¹	фактическое ²	прогнозное ³	плановый ⁴	фактический (прогнозный) ⁵		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Полное возмещение получателям субсидии разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом за каждого перевезенного пассажира по муниципальным маршрутам регулярных перевозок во исполнение норм п. 5 ст. 790 ГК РФ, п. 2.10 Постановления Правительства РО от 23.08.2012 № 783									
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе показатель результативности:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Соотношение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым в отчетном периоде осуществлялась перевозка пассажиров к количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых получателем субсидии по регулируемым тарифам в городе Ростове-на-Дону	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 месяц отчетного периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.07.23	01.05.23	0	нет
2 месяц отчетного периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.07.23	01.06.23	0	нет
3 месяц отчетного периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.07.23	01.07.23	0	нет
контрольные точки отчетного периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.07.23	01.07.23	0	нет
1 месяц планового периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.10.23	01.08.23	0	нет
2 месяц планового периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.10.23	01.09.23	0	нет
3 месяц планового периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.10.23	01.10.23	0	нет
контрольные точки планового периода	%	744	Не менее 60	100	0	01.10.23	01.10.23	0	нет

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

Генеральный
директор

Р.П. Галигузов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный
экономист

Ю.Г. Милова

370100

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«18» 07 2021 г.

¹ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения № 3 к соглашению.

² Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.

³ Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.

⁴ Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения № 3 к соглашению.

⁵ Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

⁶ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

⁷ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

Расчет фактического достигнутого значения показателя результативности

Наименование	Показатель
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым в отчетном периоде осуществлялась перевозка пассажиров, в ед.	18
Количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обслуживаемых получателем субсидии по регулируемым тарифам в городе Ростове-на-Дону, в ед.	18
Соотношение, в %	100

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

Генеральный
директор

Р.П. Галигузов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный
экономист

Ю.Г. Милова

370100

(должность)

(ФИО)

(телефон)

«18» 07 2023г.