

№ 59.7 - МП/7 от 04.10.2025

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

2025

Года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Современные образовательные организации»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Современные образовательные организации»		
Краткое наименование муниципального проекта	Современные образовательные организации	Срок реализации муниципального проекта	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника-начальник отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону», руководители муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие образования	
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»												
1.1	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий	РП	ед.	1	2024	-	1	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций»												
2.1	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования	РП	место	-	2024	800	-	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципальной проектом в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»							
1.1.	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий	РП	ед.	-	-	-	-

2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций»				
2.1	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования	РП	место	-	800

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных Минобразования Ростовской области»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	-	1	-	-	-	Благоустройство о территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий
Обеспечены условия в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации в 2027 году												
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены	Развитие системы образования	ед.	0	2024	2	-	-	-	-	Приобретение	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
		3	4	5	6	7
1	2					
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образований и государственных образований, подведомственных минобразованию Ростовской области»	01.01.2026	31.12.2027	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Обеспечены безопасные условия в муниципальных образований города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации	X
1.1.K.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов»	X	01.01.2026 01.01.2027	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на капитальный ремонт образовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.K.2.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	X	30.03.2026 30.03.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Конкурсная документация	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.K.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных контрактов»	X	30.05.2026 30.05.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заключенных контрактов	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполненных работ»	X	30.09.2026 30.09.2027	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	12.12.2026 12.12.2027	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Акт; Акт приемы выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026 25.12.2027	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заявок на оплату расходов	Информационная система отсутствует
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения зданий для расширения сети образовательных организаций»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образований»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Обеспечено создание новых мест посредством приобретения и установки 2 модульных зданий для муниципальных образований	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация»	X	30.03.2026	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Конкурсная документация	Единая информационная система в сфере закупок

2.1.К.2.	Контрольная точка «Заключен контракт на приобретение и установку модульного здания»	X	30.05.2026	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Реестр заключенных контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполненных работ»	X	30.08.2026	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	30.09.2026	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Акт; Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026	Начальники муниципальных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заявок на оплату расходов	Информационная система отсутствует