

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии (контрольных точек)¹
по состоянию на 1 Июля 2024г.

		КОДЫ	
		Дата	30.06.2024
Наименование Получателя	Муниципальное казенное предприятие «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону»	по Сводному реестру	
		ИНН ²	6163077988
		по Сводному реестру	60315774
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ростова-на-Дону	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Наименование структурного элемента муниципальной программы ³	(ОМС, Департамент, Управление, организация)		
		по БК ³	
Наименование Субсидии	Предоставление из бюджета города Ростова-на-Дону МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» на мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия. г. Ростова-на-Дону	по БК ⁴	60500
Вид документа	1 (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») ⁶	Номер соглашения ⁵	1/2024
		Дата соглашения ⁵	21.03.2024

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки ⁷				Единица измерения ⁷		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус ¹³	Причина отклонения ¹⁴
наименование	код	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое ⁸	фактическое ⁹	прогнозное ¹⁰	плановый ¹¹	фактический (прогнозный) ¹²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Результат предоставления Субсидии 1: Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия (директору и главному бухгалтеру МКП «ОДСО» г.Ростова-на-Дону, входящим в состав ликвидационной комиссии)		Иные выплаты	процент	744	36%	37,9%	-1,9%	30.06.2024	30.06.2024	1	Выплачены отпускные и мат.помощь за июль 2024	
контрольная точка 1.1:	X											
Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия во 2 квартале		Иные выплаты	процент	744	36%	37,9%	-1,9%	30.06.2024	30.06.2024	1	Выплачены отпускные и мат.помощь за июль 2024	
Результат предоставления Субсидии 2: Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	4%	1,5%	2,5%	30.06.2024	30.06.2024	1	Услуги будут оказаны в 3-м кв-ле. 2024	
контрольная точка 2.1:	X					X						

Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации во 2 квартале	Заклучены договор а, приобре тены товары, оказан ы услуги	процент	744	4%	1,5%	2,5%	30.06.2024	30.06.2024	I	Услуги будут оказаны в 3-м кв-ле. 2024

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. генерального директора

А.С. Мишкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Мишкина

Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значения которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точек, срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

² Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

³ Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элементов муниципальной программы города Ростова-на-Дону. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города Ростова-на-Дону.

⁴ Показатели формируются на основании показателей, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁵ Указываются реквизиты соглашения.

⁶ При предоставлении уточненного отчета указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

⁷ Показатели граф 1-5 формируются на основании показателей граф 1-5, указанных в приложении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁸ Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 6 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

⁹ Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.

¹⁰ Указывается отклонение фактически достигнута от планового значения, результата предоставления Субсидии контрольных точек, установленных в графе 1, от планового значения, указанного в графе 6, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.

¹¹ Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 7 приложения к соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой форме.

¹² Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 6, в отчетном периоде не достигнуто (частично), указывается прогнозный срок достижения установленного значения.

¹³ Указывается статус «0» - отсутствие отклонений, «1» - наличие отклонений.

¹⁴ Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предоставления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.

¹⁵ Указывается наименование результата предоставления Субсидии.

¹⁶ Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.

¹⁷ Указывается наименование контрольной точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.