
ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной комиссии по проектной деятельности

в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 26.11.2024

Присутствовали: Новицкий А.Г., Марченко С.В., Дикун А.В., Симков Д.В., 
Кожухова Е.Н., Асатрян Т.А., Водолазкина E.JL, Жихарцева Е.Э., Шкабарня В.Н., 
Водопьянов Д.В., Наумов А.В.

Решили:
№
п/п Содержание поручения Ответственный 

за исполнение
Срок

исполнения
1. Завершить работы по ремонту дорожных 

покрытий автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города 
Ростова-на-Дону, реализуемых в рамках 
регионального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Ростовская область)», с учетом 
дополнительных объектов

Симков Д.В. 
Водопьянов Д.В.

16.12.2024

2. Обеспечить контроль за исполнением 
гарантийных обязательств, принятых 
подрядными организациями, при ремонте 
дорожных покрытий автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города 
Ростова-на-Дону в рамках регионального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть 
(Ростовская область)»

Симков Д.В. 
Водопьянов Д.В.

в течение 
гарантий­
ного срока

3. Завершить работы по реконструкции 
автомобильной дороги по ул. Вавилова 
(ул. Особенная -  ул. Сосновая) 
со строительством транспортной развязки 
ул. Особенная -  ул. Вавилова -  пр. Королева

Симков Д.В. 
Водопьянов Д.В.

01.12.2025

4. Обеспечить завершение строительства этапа 
1.1.1. «Трамвайная линия на участке 
от ул. Жданова до ул. Малиновского» 
в рамках концессионного соглашения 
«О модернизации и создании инфраструктуры 
трамвая в городе Ростове-на-Дону»

Симков Д.В. 
Шкабарня В.Н.

20.12.2024



5. Завершить мероприятия по рекультивации Марченко С.В. 20.12.2024
земельных участков полигона ТБО, Наумов А.В.
расположенных в Северо-Западной промзоне
города Ростова-на-Дону

Контроль за исполнением поручений возложить на ответственных исполнителей.
Протокол вел: В.Ф. Стижко

242 - 57-72
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